

CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI

SETTORE EDILIZIA

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA

Via Cadello 9/B - 09127 Cagliari - Italia - Tel. (+39)

07040921

Al Settore Finanze Tributi e Contabilità
- Servizio Controllo di Gestione e Partecipate-
- Ufficio Per il Controllo di Gestione-

p.c. Al Direttore Generale
Dott. Stefano Mameli
LORO SEDI

OGGETTO: PEG/Piano delle Performance 2020 - Settore Edilizia. Richiesta rimodulazione obiettivi

Con la presente, in ragione delle criticità emerse nel corso dei relativi procedimenti, si chiede la rimodulazione dei seguenti obiettivi del PEG/Piano delle Performance 2020, nei termini sotto indicati :

Obiettivo Operativo: Sviluppo Codice: SO201401 - Realizzazione asilo nido area antistante Parco di Montecarlo

Indicatore attuale: Adozione provvedimento incarico di progettazione (0=NO 1=SI)- **Efficacia Qualitativa:** Affidamento incarico di progettazione

Indicatore rimodulato: Adozione provvedimento di approvazione del DPP- Documento Preliminare alla Progettazione - **Efficacia Qualitativa:** Approvazione del DPP

Rimane fermo tutto il resto

Motivazione: La complessità e i tempi necessari per la elaborazione del Piano Attuativo dell'area quale strumento pianificatorio da sottoporre all'approvazione del Comune di Cagliari si sono riflessi nell'attività istruttoria relativa allo svolgimento della fase preliminare alla progettazione in maniera tale da determinare uno slittamento dei programmi per lo svolgimento dell'iter procedimentale.

Obiettivo Operativo: Sviluppo Codice: SO201402 - Partenariato pubblico privato per la gestione degli impianti tecnologici

Indicatore attuale: Consegna del servizio in concessione (0 =NO;1=SI) - **Efficacia Qualitativa:** Avvio del servizio in concessione

Indicatore rimodulato: Adozione provvedimento di approvazione del Progetto di Fattibilità (0 =NO;1=SI)- **Efficacia Qualitativa:** Approvazione del Progetto di Fattibilità

Rimane fermo tutto il resto

Motivazione: A causa della complessità finanziaria dell'iniziativa non è stato ancora emesso il previsto parere del Collegio dei Revisori sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitan di approvazione del Progetto di fattibilità, con l'inevitabile slittamento dei tempi programmati per lo svolgimento dell'iter procedimentale.

Obiettivo Operativo: Sviluppo Codice: SO206001 - Riqualificazione ITC "Martini" di Cagliari
Indicatore attuale: Adozione provvedimento di aggiudicazione (0=NO 1=Si)- Efficacia Qualitativa: Ag- giudicazione lavori previo espletamento procedura di scelta del contraente
Indicatore rimodulato: Adozione provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo (0 =NO;1=SI) - Efficacia Qualitativa: Approvazione del Progetto Esecutivo
Rimane fermo tutto il resto
Motivazione: Il protrarsi dell'iter autorizzativo da parte degli enti competenti sul progetto definitivo dell'opera ha determinato l'inevitabile slittamento dei tempi programmati per lo svolgimento delle fasi procedurali.

Obiettivo Operativo: Sviluppo Codice: SO206002 - Appalto dei lavori di completamento scuola "Alberto Riva" di Cagliari
Indicatore attuale: Adozione provvedimento di aggiudicazione (0=NO 1=Si) - Efficacia Qualitativa: Ag- giudicazione lavori previo espletamento procedura di scelta del contraente
Indicatore rimodulato: Adozione provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo (0 =NO;1=SI) - Efficacia Qualitativa: Approvazione del Progetto Esecutivo
Rimane fermo tutto il resto
Motivazione: Alcuni aspetti di criticità tecnica emersi nel corso dello studio progettuale da parte dei professionisti incaricati ha determinato l'inevitabile slittamento dei tempi programmati per lo svolgi- mento delle fasi procedurali.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Pierandrea Bandinu



BANDINU
PIERANDREA
02.11.2020
12:43:00 UTC