



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Pianificazione territoriale strategica e progetti comunitari
Ufficio Amministrativo contabile

Gent.mi

Direttore Generale
dott. Stefano Mameli
Sede

Dirigente Settore Bilancio
Dott.ssa Paola Gessa
Sede

Oggetto: Richiesta modifica Peg Settore Pianificazione territoriale e strategica 1.

In occasione del monitoraggio circa lo sviluppo delle attività contenute nel PEG 2020 del Settore 1 Pianificazione Territoriale e Strategica si è verificato che la nuova modalità di “lavoro agile, disposta, in conformità all'art. 87 D.L. 17/03/2020, convertito in L.n. 27 del 24/4/2020 e in attuazione delle susseguenti disposizioni del Direttore Generale, unitamente al divieto di svolgere riunioni ed alla limitazione delle attività sul campo, ha provocato un evidente rallentamento di alcune delle attività che richiedevano un coordinamento con soggetti terzi.

Per quanto al momento non è dato conoscere come evolverà il quadro normativo in dipendenza dell'emergenza in corso, si ritiene opportuno richiedere la correzione di alcuni degli indicatori proposti, secondo modalità che tengano conto delle susposte difficoltà, come di seguito indicato.

CDC 29 Tutela Ambientale

Attività SO202903A03 - Comunicazione istituzionale

1) L'indicatore “Realizzazioni azioni di comunicazione previste nel Piano Fabbisogni” attualmente prevede la “predisposizione del piano delle azioni di comunicazione con la Società Almaviva ed avvio delle attività entro il 15 marzo”.

Dopo una prima riunione con la Soc.Almaviva, tenutasi nel mese di Febbraio, lo step successivo era rappresentato dall'approvazione del Progetto dei Fabbisogni, la determinazione del cronoprogramma e l'avvio delle prime attività. La necessità di riorganizzare i processi interni in smart working anche per quanto riguarda le piattaforme



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Pianificazione territoriale strategica e progetti comunitari
Ufficio Amministrativo contabile

di comunicazione in modalità remoto, ha fatto sì che le attività di comunicazione non siano state approfondite secondo l'iniziale tempistica. Si propone quindi uno slittamento dell'indicatore al 30 Giugno.

2) L'indicatore "Realizzazione azioni di comunicazione previste nel Piano Fabbisogni" prevedeva la "realizzazioni azioni di animazione - Avvio delle azioni di comunicazione con le scuole entro Marzo. Tale azione era già calendarizzata per tale mese con la Ditta affidataria del servizio, che aveva acquisito l'adesione delle scuole all'iniziativa e definito le classi partecipanti. La chiusura delle scuole, disposta all'inizio di Marzo, rappresenta un evento non prevedibile, che, quale causa di forza maggiore, ha giustificato la sospensione del contratto per la realizzazione del servizio e la sua proroga per consentire l'effettuazione delle attività in autunno.

Si propone, quindi, uno slittamento dell'indicatore al 31 Dicembre, poiché non è ragionevole ipotizzare che le scuole, anche laddove riaprissero a Settembre, siano immediatamente interessate a svolgere attività extracurricolari.

CDC 32 Caccia e Agricoltura

Per ognuna delle tre Azioni previste nel progetto finanziato dal Bando della Regione Sardegna P.O. FESR 14-20 Azione 6.5.1 A Prioritized Action Framework, che rappresenta l'obiettivo di sviluppo SO203201, era previsto un indicatore consistente nella "consegna degli elaborati tecnici alla RAS entro il 31 Maggio".

Poiché si tratta di attività che richiedono lo svolgimento di procedure amministrative e sul campo che, in dipendenza dell'attuale situazione, hanno subito rallentamenti, si sta comunicando alla Ras, ente finanziatore, che li stessi verranno trasmessi entro il 31 Luglio. Alla stessa data deve essere aggiornato il suesposto indicatore.



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Pianificazione territoriale strategica e progetti comunitari
Ufficio Amministrativo contabile

CDC 53 Politiche Comunitarie

L'obiettivo di sviluppo SO205301A01 prevede, come prima attività, la “Mappatura degli Stakeholder dei servizi del Settore” con indicatore Mappatura entro il 30 Aprile.

In data 9 Marzo si era effettuata la prima riunione con i Responsabili dei Servizi del Settore per definire la procedura. Nelle settimane successive tale attività è proseguita ma con una tempistica più lunga, stante la necessità di provvedere, in via prioritaria, alle attività ordinarie.

Si propone quindi uno slittamento al 31 Maggio, con conseguente slittamento di un mese di tutti gli altri indicatori, salvo l'ultimo, che tracciano attività legata l'un l'altra da un rapporto di continuità temporale.

In attesa di un cortese riscontro si porgono cordiali saluti

Il Dirigente

Nicola Carboni

Il funzionario amm.vo Carla Cherchi