

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

Piano Sviluppo e Coesione
Città Metropolitana di Cagliari

2021



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



CITTÀ
METROPOLITANA
DI CAGLIARI



CAGLIARIMET
COMUNITÀ URBANA DIFFUSA

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

Piano Sviluppo e Coesione

Città Metropolitana di Cagliari

2021



INDICE

1 Identificazione Piano.....	4
2 Autorità Responsabile.....	4
3 Organismo di Certificazione.....	4
4 Genesi del Piano.....	5
5 PSC - Quadro d'insieme – Sezione Ordinaria.....	7
6 Stato di Attuazione del PSC.....	10
6.1 Procedure di Attivazione.....	10
6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento.....	12
6.3 Sezione Ordinaria.....	12
7 Motivazioni in merito all'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario.....	15
8 Quadro delle economie.....	16
9 Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori.....	17
10 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli.....	18
11 Modifiche nell'ambito dell'attuazione.....	18
12 Obbligazioni giuridicamente vincolanti (punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - Focus...18	18
13 Interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari (punto 4, delibera CIPESS n.2/2021).....	19
14 Valutazione.....	19
15 Sorveglianza.....	19
16 Attività di monitoraggio.....	20
17 Attività di controllo.....	20
18 Assistenza tecnica.....	21
19 Informazione e pubblicità.....	22
20 Progetti esemplari.....	23
21 Informativa sui contratti istituzionali di sviluppo.....	23

1 Identificazione Piano

Il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari è stato approvato, in prima istanza, con la Delibera CIPESS n. 65 del 3 novembre 2021 di “Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari”, avente un valore complessivo di 171 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020.

Si articola in un'unica sezione “Ordinaria” del valore complessivo di 171,00 milioni di euro, nella quale sono confluite le risorse di cui al decreto-legge n. 34 del 2019, ex art. 44, comma 7, lettera a) per 67,40 milioni di euro e lettera b) per 103,60 milioni di euro. Non è presente una sezione “Speciale”.

2 Autorità Responsabile

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 18 del 23.02.2022 il dott. Stefano Mameli è stato individuato come “Autorità Responsabile” per l’attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari con il compito di coordinare la gestione e l’attuazione degli interventi in qualità di Autorità di Gestione.

Autorità Responsabile per l’attuazione del Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari	
Struttura competente	Città Metropolitana di Cagliari
Referente	Dott. Stefano Mameli
Indirizzo	Viale Francesco Ciusa, 21 – 09131 Cagliari
Telefono	070/40921
PEC	protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
Email	stefano.mameli@cittametropolitanacagliari.it

3 Organismo di Certificazione

L’Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari è individuato nel Dirigente del Settore Finanze e Tributi, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana 28 del 01/03/2018, che gli ha attribuito le funzioni di certificazione della spesa e di trasmissione all’Amministrazione Centrale delle richieste di pagamento.

Organismo di Certificazione del Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari	
Struttura competente	Città Metropolitana di Cagliari
Referente	Giampiero Soru
Indirizzo	Viale Francesco Ciusa, 21 – 09131 Cagliari
Telefono	070 4092384
PEC	protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
Email	giampiero.soru@cittametropolitanacagliari.it

4 Genesi del Piano

Il Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari nasce a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Crescita (Legge 28 giugno 2019 n. 58, di conversione del DL 30 aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") con cui, al fine di dare unitarietà alla programmazione delle risorse nazionali, viene sostituita l'attuale molteplicità di Programmi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) dei cicli programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, con un unico Piano Sviluppo e Coesione (PSC) per ciascuna Amministrazione.

La Città Metropolitana di Cagliari vede quindi confluire il proprio Patto per lo Sviluppo nel nuovo PSC, approvato con Delibera CIPESS n. 65 del 3 novembre 2021.

I Patti per lo Sviluppo, in precedenza denominati Patti per il Sud, nascevano come strumento di cooperazione territoriale interistituzionale per l'attuazione degli interventi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno. Con i Patti per lo sviluppo, il Governo, le Regioni e le Città metropolitane individuavano gli obiettivi prioritari, fissando tempi certi di realizzazione degli interventi in essi previsti.

Il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari è stato sottoscritto nel mese di Novembre 2016 da Massimo Zedda, Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari e da Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Venivano in esso accorpati interventi finanziati per un importo totale di 313 milioni di euro, su cui il Patto sostanzialmente prevedeva un investimento diretto di 168 milioni di euro tramite risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad ulteriori risorse pubbliche (PON METRO 2014-2020, POR FESR, Mutuo infrastrutture regionale e bilanci comunali).

Nel corso del 2020 e primi mesi del 2021, come tutti gli enti territoriali coinvolti nella riprogrammazione delle risorse FSC, la Città Metropolitana è stata impegnata in un intenso lavoro di confronto con le autorità centrali per le verifiche necessarie a dare piena operatività alle disposizioni normative che consentivano l'utilizzo delle risorse anche in risposta alla crisi pandemica in corso e fermo restando rispetto dell'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 successivamente esteso dal DL n.

52/2021 al 31 dicembre 2022.

A seguito di quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione” e di quanto disposto dalla delibera CIPESS n.65/2021 di “Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari”, il Piano sviluppo e coesione della Città metropolitana di Cagliari è stato, quindi, riformulato per un valore complessivo di 171 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020.

Il nascente Piano di Sviluppo e Coesione si pone, di fatto, quale strumento diretto allo sviluppo delle aree tematiche individuate e alla realizzazione degli interventi selezionati, in continuità finanziaria e di governance con il precedente Patto per lo sviluppo.

Il PSC della Città Metropolitana di Cagliari, come anticipato in introduzione, consta di un'unica sezione “Ordinaria” del valore complessivo di 171 milioni di euro, nella quale sono confluite le risorse di cui al decreto-legge n. 34 del 2019, ex art. 44, comma 7, lettera a) per 67,40 milioni di euro e lettera b) per 103,60 milioni di euro. Non è presente una sezione “Speciale”.

Si riporta di seguito la tavola con la descrizione delle Aree tematiche e Settori nei quali si articola il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari, base per le successive elaborazioni presentate nel capitolo 5 della presente relazione:

TABELLA 1 – Area Tematica e Settori d’intervento

Area tematica	Importo (euro)	%	Settore d'intervento
02- Digitalizzazione	9.011.730,00	5,3	02.01 - Tecnologie e servizi digitali
03 - Competitività imprese	5.250.000,00	3,1	03.01 - Industria e servizi
			03.02 - Turismo e ospitalità
04 - Energia	8.857.707,00	5,2	04.01 - Efficienza energetica
05 - Ambiente e risorse naturali	23.860.000,00	14,0	05.01 - Rischi e adattamento climatico
			05.04 - Bonifiche
			05.05 - Natura e biodiversità
06 - Cultura	10.522.000,00	6,2	06.01 - Patrimonio e paesaggio
07 - Trasporti e mobilità	67.906.803,00	39,7	07.01 - Trasporto stradale
			07.05 - Mobilità urbana
08 - Riqualificazione urbana	23.618.000,00	13,8	08.01 - Edilizia e spazi pubblici
09 - Lavoro e occupabilità	3.000.000,00	1,8	09.01 - Sviluppo dell’occupazione
10 - Sociale e salute	900.000,00	0,5	10.01 - Strutture sociali

Area tematica	Importo (euro)	%	Settore d'intervento
11 - Istruzione e formazione	14.423.760,00	8,4	11.01 - Strutture educative e formative
12 - Capacità amministrativa	3.650.000,00	2,1	12.01 - Rafforzamento PA
			12.02 - Assistenza tecnica
Totale Area Tematica	171.000.000,00	100	Totale Settori d'intervento

I dati riportati fanno riferimento ai dati validati sul Sistema Informativo del Patto, SMEC, inviati alla Banca Dati Unitaria (BDU) presente presso l'IGRUE a valere sul Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana alla data del 31.12.2021. Tale specificazione si rende necessaria in quanto, alla data del presente documento, il Sistema di monitoraggio SMEC è soggetto ad un riallineamento dei dati, coerentemente con la nuova struttura programmatica di cui alla delibera CIPESS n. 65/2021 di approvazione del PSC della Città Metropolitana di Cagliari.

Alla data del 31/12/2021 i trasferimenti per anticipazioni e rimborsi ricevuti dalla Città Metropolitana di Cagliari ammontano a € 29.168.990,63.

5 PSC - Quadro d'insieme – Sezione Ordinaria

Di seguito si presentano i dati relativi alla composizione e allo stato di avanzamento degli impegni e della spesa sull'attuale PSC della Città Metropolitana di Cagliari.

Come si evince, l'area tematica di maggiore investimento del PSC attiene la mobilità urbana sostenibile, al cui interno si colloca il progetto di potenziamento del sistema di metropolitana leggera e la riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni assi viari di valenza sovracomunale e/o turistica

La individuazione degli interventi c.d. "strategici", è avvenuta a seguito di un processo partecipato che ha coinvolto tutti i Comuni della Città Metropolitana portando alla definizione di oltre 100 singoli progetti (aumentati a 162 dopo l'introduzione del bando aiuti covid-19), suddivisi per aree tematiche, di cui 27 gestiti direttamente dalla Città metropolitana (progetti a titolarità), il resto dai 17 comuni (progetti a regia).

Si tratta di interventi:

- che perseguono l'obiettivo di **migliorare la mobilità pubblica urbana ed extraurbana**, attraverso il potenziamento del sistema di metropolitana leggera e la riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni assi viari di valenza sovracomunale e/o turistica (07 – Trasporti e Mobilità - 39,7%).
- per il **miglioramento della sicurezza del territorio, la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia della biodiversità**, oltre ad azioni orientate alla valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo di un turismo integrato e sostenibile (05 – Ambiente e risorse naturali – 14% a cui si aggiungono 6,2% di 06 - Cultura).
- per la **promozione dello sviluppo sociale, economico e produttivo** e creare le condizioni per

l'insediamento di imprese e per stimolare l'occupazione, dotando tutti i comuni dell'area metropolitana di infrastrutture di rete innovative e accessibili, capaci di garantire servizi digitali pienamente interoperabili e forme efficaci di governo e controllo digitale (02- Digitalizzazione – 03 Competitività e 09 Lavoro e Occupabilità per un complessivo 10,4%).

- identificati sulla base di un approccio fondato sul **riutilizzo e la valorizzazione di spazi e luoghi dedicati alla cura della mente e del corpo**: gli edifici scolastici, presidi fondamentali per le comunità, gli spazi per le discipline sportive e quelli dedicati alle arti. Non manca la previsione di interventi a sostegno dell'abitare e dell'inclusione attiva degli individui in condizione di particolare fragilità economica e/o sociale (08 – Riqualificazione urbana 13,8%).

Di seguito l'analisi in forma tabellare, suddivisa nelle pertinenti sezioni.

PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO

TABELLA 2 – Importi e percentuale di ripartizione delle risorse per Area Tematica e Settori d'intervento

Area tematica	Importo (euro)	%	Settore d'intervento	Importo (euro)	%
02- Digitalizzazione	9.011.730,00	5,3	02.01 - Tecnologie e servizi digitali	9.011.730,00	5,3
03 - Competitività imprese	5.250.000,00	3,1	03.01 - Industria e servizi	3.250.000,00	1,9
			03.02 - Turismo e ospitalità	2.000.000,00	1,2
04 - Energia	8.857.707,00	5,2	04.01 - Efficienza energetica	8.857.707,00	5,2
05 - Ambiente e risorse naturali	23.860.000,00	14,0	05.01 - Rischi e adattamento climatico	20.000.000,00	11,7
			05.04 - Bonifiche	310.000,00	0,2
			05.05 - Natura e biodiversità	3.550.000,00	2,1
06 - Cultura	10.522.000,00	6,2	06.01 - Patrimonio e paesaggio	10.522.000,00	6,2
07 - Trasporti e mobilità	67.906.803,00	39,7	07.01 - Trasporto stradale	9.622.735,00	5,6
			07.05 - Mobilità urbana	58.284.068,00	34,1
08 - Riqualificazione urbana	23.618.000,00	13,8	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	23.618.000,00	13,8
09 - Lavoro e occupabilità	3.000.000,00	1,8	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	3.000.000,00	1,8
10 - Sociale e salute	900.000,00	0,5	10.01 - Strutture sociali	900.000,00	0,5
11 - Istruzione e formazione	14.423.760,00	8,4	11.01 - Strutture educative e formative	14.423.760,00	8,4
12 - Capacità amministrativa	3.650.000,00	2,1	12.01 - Rafforzamento PA	1.400.000,00	0,8
			12.02 - Assistenza tecnica	2.250.000,00	1,3
Totale Area Tematica	171.000.000,00	100	Totale Settori d'intervento	171.000.000,00	100

OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

TABELLA 3 – Indicatori di risultato

Descrizione indicatore di risultato	N. di progetti
% Quota superficie interessata da regimi di protezione ambientale	6
Aree bonificate su totale aree	1
Aumento della propensione dei giovani a rimanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici	16
Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia	2
Diffusione dei servizi per l'infanzia	2
Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali (Teq. CO2)	4
Grado di promozione dell'offerta culturale	27
Indice di accessibilità ciclabile	7
Indice di diffusione dell'informatizzazione nei comuni	2
Innovazione nelle imprese	61
Intensità del consumo energetico	15
Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	12
Popolazione esposta a rischio idrogeologico	4
Produttività del lavoro nel settore del turismo	1
Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile	6
Nessun indicatore (Assistenza Tecnica)	3

TABELLA 4 – Indicatori di output (realizzazione fisica) alla data di monitoraggio del 31.12.2021

Descrizione indicatore di realizzazione	Unità di misura	N. di progetti	Valore Programmato	Valore realizzato
Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta	Numero	8	21.052	851
Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno	Visite/anno	2	7.409	0
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	3	20.098	0
Estensione della rete	Chilometri	8	3.949	0
Investimenti totali	Euro	36	146.857.383	418.629

Descrizione indicatore di realizzazione	Unità di misura	N. di progetti	Valore Programmato	Valore realizzato
Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione	Chilometri	1	5	0
Numero di azioni/progetti finanziati	Numero	4	4	3
Numero di imprese che ricevono un sostegno	Numero	73	372	60
Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	1	1	1
Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni	Numero	4	1.718	0
Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato	Numero	5	642.477	0
Progettazione e realizzazione di servizi	Numero	3	5	0
Progetti per la fruizione integrata e la promozione	Numero	10	10	0
Protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni	Numero	1	20	0
Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane	Metri quadrati	9	223.021	0
Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione	Ettari	1	5.983	0

PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

TABELLA 5 – PREVISIONI DI SPESA

Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine del 2021	Spesa complessiva ulteriore prevista per l'anno t+1 (2022)	Spesa complessiva ulteriore prevista per l'anno t+2 (2023)	Spesa complessiva ulteriore prevista per l'anno t+3 -2024	Spesa complessiva ulteriore prevista negli anni successivi	Dotazione del PSC
12.005.612,00	27.783.122,00	52.855.420,00	51.131.733,00	27.224.113,00	171.000.000,00

(VALORI IN EURO)

6 Stato di Attuazione del PSC

6.1 Procedure di Attivazione

Come previsto dalla delibera CIPE n. 25/2016, punto 2 lett. A “Le linee di intervento previste nella programmazione FSC sono attuate direttamente dall’amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di Programma Quadro Rafforzati... ovvero tramite convenzioni e/o contratti con i soggetti attuatori, solo nel caso in cui le Amministrazioni coinvolte, concordemente, valutino necessaria o opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello...”.

Nell'attuazione del Piano per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, la modalità attuativa prevalente è quella dell'attuazione diretta da parte delle strutture della stessa Città Metropolitana o dei Comuni che ne fanno parte. Pertanto, si è proceduto ad una identificazione degli interventi tramite un'attività di concertazione svolta prima a livello locale e con successive interlocuzioni con il livello ministeriale che ha portato a tradurre in singoli interventi le aree tematiche presenti nel Piano sottoscritto.

Come disciplinato dal punto 2 lett. Della delibera CIPESS n. 25/2016, oltre alla modalità di attuazione diretta prescelta nella prima fase di creazione del Piano (ex Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana), possono essere individuati ulteriori interventi anche mediante atti di programmazione (procedure negoziate tra cui protocolli di intesa o accordi programma; bandi e avvisi pubblici) che stabiliscano le correlate condizioni per il sostegno. Tali atti di programmazione devono adottati con Decreto del Sindaco Metropolitan, previo parere di coerenza dell'Autorità Responsabile Unico.

Gli interventi attualmente selezionati nell'ambito del Piano per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari sono attuati secondo due modalità:

- **a regia:** sono operazioni in cui la Città Metropolitana individua i Beneficiari, i quali a loro volta provvedono alla realizzazione degli interventi. Ricadono in questa prima tipologia tutti gli interventi attuati dai comuni costituenti la Città Metropolitana;
- **a titolarità:** sono operazioni in cui la Città Metropolitana è anche il soggetto beneficiario che sostiene le spese. Le operazioni a titolarità possono essere attuate attraverso affidamento con procedure ad evidenza pubblica o in house.

Ad oggi l'attivazione di nuove procedure mediante atto di programmazione è stata utilizzata nell'ambito delle risorse dedicate all'innovazione sociale e l'inclusione attiva (**Avviso Pubblico "I.So.La - Inclusione Sociale Lavoro" per la selezione di progetti in materia di inclusione sociale di persone svantaggiate - attuazione di interventi per la lotta a tutte le forme di discriminazione, in particolare per l'accesso e per la permanenza nel mercato del lavoro e per la vita sociale) e alla digitalizzazione in risposta all'emergenza Covid-19 (AVVISO pubblico EMERGENZA COVID 19 Sostegno allo Sviluppo produttivo nella Città Metropolitana di Cagliari - Intervento "Misure eccezionali di supporto alle piccole e micro imprese in seguito alla situazione di crisi derivante dall'emergenza Covid 19")**).

Nel merito delle procedure dedicate all'innovazione sociale e all'inclusione attiva, con Determinazione n. 26 del 26/09/2019 è stato autorizzato il Bando I.So.La. "Progetti in materia di inclusione sociale di persone svantaggiate - attuazione di interventi per la lotta a tutte le forme di discriminazione, in particolare per l'accesso e per la permanenza nel mercato del lavoro e per la vita sociale" a valere sulla linea di attività inerente le politiche sociali e l'innovazione sociale.

I destinatari dell'intervento sono stati così individuati:

- detenuti, ex detenuti o soggetti a misure alternative al carcere;
- persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- persone affette, al momento o in passato, da una dipendenza, anche se ancora in trattamento riabilitativo presso strutture pubbliche o private.

Il bando ha previsto due tipologie di interventi:

- inserimenti socio lavorativi;
- percorsi di creazione d'impresa e auto imprenditorialità.

Sono stati ammessi a finanziamento n. 12 progetti per un importo totale pari a € 3.000.000,00. I progetti si concluderanno a 12 mesi dalla stipula del contratto.

La Determinazione n. 30 del 29 luglio 2020 di approvazione dell'Avviso pubblico ha dato avvio al processo di selezione degli interventi finalizzati a sostenere le imprese aventi sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari per l'adozione di soluzioni ICT (commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale, sicurezza informatica, ecc.) nei processi produttivi. Scopo dell'intervento è il sostegno alle attività produttive al fine di mettere le imprese operanti sul territorio nella condizione di fronteggiare al meglio l'emergenza COVID19 mediante l'introduzione e l'uso efficace nelle imprese di strumenti e soluzioni ICT che impattino anche sulla componente organizzativa promuovendo in modo diffuso l'innovazione nei processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese e delle loro reti. Le finalità sopra sinteticamente esposte sono perseguite mediante il sostegno a investimenti relativi anche alla adozione ed attuazione di piani aziendali di smart working per i propri dipendenti, anche alla luce di quanto previsto dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017.

L'Avviso prevedeva la concessione di aiuti sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a sportello ex Art. 5 comma 3 del D. Lgs. 123/1998. Gli aiuti sono stati concessi in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n. C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Con Determinazione n. 44 del 23 novembre 2020 è stato pubblicato l'esito delle valutazioni nel merito dell'ammissibilità e concessione provvisoria degli aiuti alle imprese del territorio della Città Metropolitana. A seguito della stessa vi sono stati scorrimenti ed attualmente tutti gli interventi sono in fase di conclusione e di rendicontazione al termine della quale potranno essere stabiliti univocamente gli importi concessi.

6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento

Il tema degli affidamenti correlato al raggiungimento delle OGV è trattato al capitolo 12.

6.3 Sezione Ordinaria

Si riporta in sintesi l'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nel corso del 2021 suddiviso per area tematica e per settore d'intervento e lo stato di attuazione analitico delle aree tematiche.

AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D'INTERVENTO
TABELLA 6 – ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Area tematica	Costo ammesso	Impegni	%	Pagamenti	%	Settore d'intervento	Costo ammesso	Impegni	%	Pagamenti	%
	a	b	b/a	c	c/a		d	e	e/d	f	f/d
02- Digitalizzazione	9.011.730,00	137.755,89	0,1	2.466,75	0,0	02.01 - Tecnologie e servizi digitali	9.011.730,00	137.755,89	0,1	2.466,75	0,0
03 - Competitività imprese	5.250.000,00	936.055,21	0,5	830.901,95	0,5	03.01 - Industria e servizi	3.250.000,00	825.018,13	0,5	825.018,13	0,5
						03.02 - Turismo e ospitalità	2.000.000,00	111.037,08	0,1	5.883,82	0,0
04 - Energia	8.857.707,00	4.134.563,22	2,4	3.466.333,50	2,0	04.01 - Efficienza energetica	8.857.707,00	4.134.563,22	2,4	3.466.333,50	2,0
05 - Ambiente e risorse naturali	23.860.000,00	2.964.928,95	1,7	681.025,12	0,4	05.01 - Rischi e adattamento climatico	20.000.000,00	953.106,41	0,6	22.952,22	0,0
						05.04 - Bonifiche	310.000,00	181.423,52	0,1	168.480,49	0,1
						05.05 - Natura e biodiversità	3.550.000,00	1.830.399,02	1,1	489.592,41	0,3
06 - Cultura	10.522.000,00	3.042.748,45	1,8	745.273,29	0,4	06.01 - Patrimonio e paesaggio	10.522.000,00	3.042.748,45	1,8	745.273,29	0,4
07 - Trasporti e mobilità	67.906.803,00	4.097.187,27	2,4	1.889.541,09	1,1	07.01 - Trasporto stradale	9.622.735,00	938.394,31	0,5	867.879,71	0,5
						07.05 - Mobilità urbana	58.284.068,00	3.158.792,96	1,8	1.021.661,38	0,6

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2021 - Piano Sviluppo Coesione Città Metropolitana di Cagliari

Area tematica	Costo ammesso	Impegni	%	Pagamenti	%	Settore d'intervento	Costo ammesso	Impegni	%	Pagamenti	%
	a	b	b/a	c	c/a		d	e	e/d	f	f/d
08 - Riqualificazione urbana	23.618.000,00	5.128.039,05	3,0	3.027.693,98	1,8	08.01 - Edilizia e spazi pubblici	23.618.000,00	5.128.039,05	3,0	3.027.693,98	1,8
09 - Lavoro e occupabilità	3.000.000,00	2.997.673,69	1,8	950.984,72	0,6	09.01 - Sviluppo dell'occupazione	3.000.000,00	2.997.673,69	1,8	950.984,72	0,6
10 - Sociale e salute	900.000,00	174.633,64	0,1	0,00	0,0	10.01 - Strutture sociali	900.000,00	174.633,64	0,1	0,00	0,0
11 - Istruzione e formazione	14.423.760,00	4.335.786,04	2,5	2.741.565,67	1,6	11.01 - Strutture educative e formative	14.423.760,00	4.335.786,04	2,5	2.741.565,67	1,6
12 - Capacità amministrativa	3.650.000,00	2.142.765,86	1,3	1.151.171,90	0,7	12.01 - Rafforzamento PA	1.400.000,00	976.629,00	0,6	452.559,89	0,3
						12.02 - Assistenza tecnica	2.250.000,00	1.166.136,86	0,7	698.612,01	0,4
Totale Area Tematica	171.000.000,00	30.092.137,27	17,6	15.486.957,97	9,1	Totale Settori d'intervento	171.000.000,00	30.092.137,27	17,6	15.486.957,97	9,1

(VALORI IN EURO)

STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

La tabella che segue mostra la numerosità degli interventi e le risorse attribuite per le singole Aree Tematiche alla data della presente relazione (31.12.2021).

TABELLA 7 – NUMEROSITÀ INTERVENTI PER AREA TEMATICA

Area tematica	N. operazioni	Risorse allocate
02- DIGITALIZZAZIONE	1	9.011.730,00 €
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE	62	5.250.000,00 €
04 - ENERGIA	15	8.857.707,00 €
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	11	23.860.000,00 €
06 - CULTURA	11	10.522.000,00 €
07 - TRASPORTI E MOBILITA'	15	67.906.803,00 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	11	23.618.000,00 €
09 -LAVORO E OCCUPABILITA'	12	3.000.000,00 €
10 - SOCIALE E SALUTE	1	900.000,00 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	19	14.423.760,00 €
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	4	3.650.000,00 €
Tot. Area Tematica	162	171.000.000,00 €

Sono stati portati avanti una serie di incontri con i responsabili del piano e i beneficiari per delineare insieme le migliori strategie di accelerazione delle procedure di aggiudicazione e di spesa e un monitoraggio rafforzato degli interventi.

A seguito di tali incontri sono state rilevate delle criticità su specifiche operazioni, che potrebbero ritardarne l'attuazione. Per tale ragione, è presumibile che nel corso del 2022 si procederà ad una analisi più approfondita di tali casistiche finalizzata a valutare l'opportunità di strutturare un'operazione di riprogrammazione del piano con l'obiettivo di rafforzarne il grado di attuazione e garantire il raggiungimento degli obiettivi.

7 Motivazioni in merito all'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario

La presente è la prima relazione annuale del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di

Cagliari che descrive lo stato di attuazione al 31.12.2021.

Essendo il PSC nella sua fase di avvio, non risulta possibile valutare variazioni e scostamenti rispetto alle previsioni contenute nel Piano finanziario complessivo del PSC con il piano triennale di spesa approvato dal Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 16 maggio 2022.

Le prime analisi parziali, gli eventuali scostamenti e le relative motivazioni potranno essere effettuate nella successiva Relazione al 31.12.2022.

8 Quadro delle economie

Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di “risparmio” verificatesi nelle previsioni di costo effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:

- risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione;
- economie insorgenti dall’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento lavori e derivanti da ribasso di gara;
- economie desunte dalla contabilità finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei lavori.

L’uso delle economie, nei casi e secondo la normativa del codice dei contratti, è sempre ammessa all’interno della medesima operazione nell’ambito della responsabilità amministrativa connessa al procedimento. Le economie eccedenti gli usi previsti saranno rese disponibili per una riassegnazione delle risorse, sono quelle che il Responsabile di Intervento (RUP o assimilabile), al netto delle riserve di legge, dichiara tali e dovranno essere censite all’interno del Sistema Informativo di riferimento.

La delibera CIPE n. 26/2018, al punto 2 stabilisce che le Amministrazioni titolari, nella figura del Responsabile del PSC, possono, sotto la propria responsabilità, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all’ultimazione dell’opera di riferimento, a condizione che quest’ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento. In tal caso, gli eventuali maggiori oneri che si verifichino fino alla chiusura della contabilità dell’opera restano a carico dell’amministrazione che ha proposto la riprogrammazione.

Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi in sede di monitoraggio.

Così come stabilito nel SiGeCo del PSC della Città Metropolitana, il Responsabile del PSC può riassegnare o riprogrammare le risorse derivanti da economie o dall’annullamento di interventi non più realizzabili, in accordo con il referente politico della Città Metropolitana e nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera CIPESS n.2/2021 che stabilisce che ogni modifica inerente alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel PSC e delle relative finalità, nonché inerente il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento deve essere sottoposta al CdS, per esame e approvazione.

Le proposte di riassegnazione, all'interno della stessa Area tematica, o di riprogrammazione delle risorse, all'interno di un'Area tematica differente, derivanti da economie seguono lo stesso iter descritto nel SiGeCo nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal CdS.

Sempre in ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera CIPESS n.2/2021, per la sezione ordinaria del PSC, è possibile rilevare due modalità di approvazione delle modifiche in base al valore finanziario delle stesse:

- **modifiche inferiori al 5% dell'importo del Piano o al 10% per Area Tematica**, vengono esaminate ed approvate dal CdS, quindi trasmesse per informativa alla Cabina di Regia FSC;
- **tutte le altre modifiche che non rientrano nel caso precedente** sono inviate alla Cabina di regia FSC per approvazione.

Per quanto riguarda il possibile utilizzo delle economie a disposizione esse potranno essere destinate a:

- completare con nuove operazioni gli interventi finanziati originariamente;
- finanziare nuovi interventi all'interno dello stesso settore;
- incrementare il finanziamento di nuovi interventi strategici anche in settori diversi dal settore di provenienza;
- incrementare il valore degli stanziamenti per assistenza tecnica fino al limite del 4%.

In ogni caso, queste dovranno osservare il criterio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio.

9 Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori

L'art. 11 novies della Legge 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto la proroga del termine per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) al 31 dicembre 2022. La delibera CIPESS n. 2/2021 ha stabilito che le OGV relative alle misure oggetto di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia Covid-19, attuative degli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34/2020, dovranno essere assunte entro il 31.12.2025.

La mancata assunzione di OGV entro i termini sopra citati, accertata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale attraverso il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il MEF-RGS-IGRUE, comporterà la sanzione della revoca delle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai relativi interventi. Tali ritardi potranno essere rilevanti anche ai fini della valutazione dei Dirigenti interessati in relazione agli obiettivi annuali assegnati.

Qualora, all'esito delle verifiche disposte annualmente dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, venisse accertato uno scostamento superiore al 25% degli obiettivi di spesa complessivi degli interventi inclusi nel PSC rispetto alle previsioni annuali dei fabbisogni finanziari risultanti dagli aggiornamenti dei cronoprogrammi di spesa inseriti nella relazione di luglio dell'anno precedente, la sanzione prevista è la revoca delle risorse FSC per un ammontare corrispondente alla parte di scostamento eccedente la predetta soglia del 25%.

L'imputazione del conseguente onere finanziario (su interventi o economie) è decisa dall'Amministrazione di

riferimento e comunicata al DPCoe e all'ACT per quanto di rispettiva competenza.

Le somme complessivamente recuperate in conseguenza delle revoche saranno annualmente riprogrammate dalla Cabina di Regia nel rispetto delle destinazioni per Area Tematica e per macroarea territoriale, su istruttoria del DPCoe, e sentita la Città Metropolitana titolare.

10 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

La presente relazione descrive lo stato di attuazione alla data del 31.12.2021 e, al momento, essendo il PSC in fase di avvio, non vi sono elementi che consentano di poter individuare criticità e/o problematiche significative.

11 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Nella seduta del 16 maggio 2022 il Comitato di Sorveglianza ha approvato la ripartizione del PSC della Città Metropolitana di Cagliari in Aree Tematiche e Settori d'Intervento, insieme al nuovo riparto finanziario.

Essendo il PSC nella sua fase di avvio, non risulta possibile valutare modifiche nell'attuazione dello stesso.

Le prime eventuali modifiche potranno essere valutate ed effettuate al 31.12.2022.

12 Obbligazioni giuridicamente vincolanti (punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) - Focus

La maggior parte degli interventi confluiti nei Piani Sviluppo e Coesione si trovano nella fase conclusiva della progettazione e si apprestano ad espletare le procedure di gara per il raggiungimento degli OGV entro la fine del 2022.

La situazione è costantemente monitorata e sono in corso tutti gli approfondimenti necessari alla realizzazione di ulteriori misure di salvaguardia del Piano. In particolare, sono stati portati avanti una serie di incontri con i Responsabili del Piano e i beneficiari per delineare insieme le migliori strategie di accelerazione delle procedure di aggiudicazione e di spesa e un monitoraggio rafforzato degli interventi, nonché la definizione di interventi coerenti con il Piano e complementari agli interventi in corso che ne rafforzerebbero il grado di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi. Con riferimento all'intervento più importante del Piano, la metropolitana leggera, con una dotazione di 44.604.702,00 euro, attraverso lo strumento dell'appalto integrato si stima che l'OGV verrà comunque raggiunto entro dicembre 2022.

In relazione a tale progetto, si evidenzia come, l'art. 44 del Decreto-legge n. 34 del 2019, per come modificato dall'art. 56 del Decreto-legge n. 50 del 2022 (c.d. "Decreto Aiuti") prevede al comma 7 bis una proroga del termine al 30 giugno 2023 per gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro. Tali interventi dovranno tuttavia essere inclusi in delibera CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale d'intesa con il

Ministro per l'economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

13 Interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari (punto 4, delibera CIPESS n.2/2021)

Non ci sono progetti rientranti in questa tipologia da segnalare sul programma.

14 Valutazione

La Delibera CIPESS n. 2/2021 specifica che "L'Autorità responsabile del PSC, in confronto con il CdS, provvede a organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione".

Con riferimento al 2021, nei primi mesi dell'anno, sono stati condotti degli incontri interni con i Responsabili di Linea al fine di monitorare lo stato di attuazione dei singoli interventi a titolarità e regia.

15 Sorveglianza

La Sorveglianza sull'attuazione degli interventi del PSC Città Metropolitana di Cagliari è garantita dal Comitato di Sorveglianza istituito con Decreto del sindaco n. 18 del 23 febbraio 2022.

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dal Sindaco Metropolitano. In caso di impossibilità di quest'ultimo a presiedere il Comitato, il Presidente è sostituito dal Direttore Generale in qualità di Autorità Responsabile del Piano di Sviluppo e Coesione.

In data 16.05.2022 il Comitato di Sorveglianza si è insediato e ha provveduto a:

1. approvare il Regolamento di funzionamento del CdS;
2. illustrare il PSC della Città Metropolitana di Cagliari e approvare le tavole relative all'articolazione;
3. tematica con corrispondenti importi finanziari;
4. approvare il Piano Finanziario complessivo;
5. individuare la metodologia e i criteri di riassegnazione e riprogrammazione delle risorse per le nuove operazioni.

Il Verbale definitivo del Comitato di Sorveglianza è stato trasmesso il 01.07.2022 con nota prot. 20131.

16 Attività di monitoraggio

L'Amministrazione rende disponibili, secondo quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021 - sezione A punto 6. Monitoraggio e trasparenza – i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione, presso la Banca dati unitaria (BDU) 2014-2020 del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS-IGRUE). Il MEF-IGRUE provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014. Tutti gli interventi sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) e le procedure di aggiudicazione effettuate durante l'attuazione degli stessi, sono identificate tramite il Codice Identificativo di Gara (CIG). I progetti monitorati bimestralmente sul SNM, sono pubblicati sul portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it).

Al 31.12.2021 gli interventi presenti nella BDU nazionale erano ancora associati al programma Patto Città Metropolitana di Cagliari, in quanto la nuova articolazione programmatica e il relativo piano finanziario del nuovo programma PSC Città Metropolitana di Cagliari non era stato approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Secondo le regole definite nell'Allegato 4 "Monitoraggio Piani di sviluppo e coesione Documento tecnico per la migrazione dei progetti in BDU 2014-2020, nota MEF-IGRUE Prot. 302075 del 17/12/2021, il programma Patto Città Metropolitana, gestito secondo le regole del PUC, ricade nel caso previsto al paragrafo 3.3 – "Progetti afferenti alla programmazione 2014-2020". I progetti sono già presenti nella BDU 2014-2020 e non è prevista nessuna variazione del Sistema locale SMEC, pertanto le attività di passaggio degli interventi dal Patto città Metropolitana al PSC Città Metropolitana possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione. Nel corso del 2022, si procederà alla disattivazione dei progetti dall'attuale programma e alla contestuale associazione al nuovo "PSC Città Metropolitana di Cagliari". Si evidenzia come successivamente al 31.12.2021 è stato registrato sul Sistema Nazionale del MEF-IGRUE il programma con il codice identificativo PSCIMTCAGLIARI strutturato per Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori d'intervento (v. nota IGRUE prot. n. 30303 del 25/02/2022 – U).

17 Attività di controllo

Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 28 del 01/03/2018 il Segretario Generale, con il supporto di apposito gruppo di lavoro incardinato nel proprio ufficio nonché di una assistenza tecnica dedicata, è incaricato della funzione di controllo e verifica in quanto garante della necessaria "terzietà" rispetto agli uffici incaricati dell'attuazione e gestione degli interventi.

L'attività di controllo comprende le verifiche amministrativo-contabili rispetto a ciascuna domanda di pagamento presentata dai beneficiari (100% delle operazioni e 100% della spesa) e verifiche sul posto delle operazioni (a campione sulle operazioni concluse).

Il Sistema dei Controlli di I livello previsto per il Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, è quindi rivolto a garantire:

- la regolarità della spesa sostenuta;

- assicurare che le relazioni sullo stato di avanzamento, i documenti relativi all'approvazione dei contributi, le procedure di gara e di appalto, ecc. siano disponibili ai vari livelli di gestione;
- assicurare il supporto necessario all'Organismo di Certificazione nello svolgimento delle sue funzioni.

Complessivamente i controlli di I livello effettuati alla data del 31.12.2021 sono relativi a n. 13 verbali per un totale di spesa ammessa a finanziamento pari a euro 3.100.311,28.

Per quanto riguarda i controlli in loco, alla data in esame, non sono stati campionati interventi.

18 Assistenza tecnica

La Società EY Advisory S.P.A., ad esito di una procedura ad evidenza pubblica si è aggiudicata, per la durata di tre anni, il servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari.

Tale servizio si sviluppa nelle seguenti attività:

1. Supporto specifico all'Autorità Responsabile e alla Segreteria Operativa:
 - reporting periodico sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Piano;
 - trasferimento attività e competenze agli Uffici della Città Metropolitana;
 - attività di segreteria e Supporto on the job;
 - assistenza nella tenuta e compilazione dei documenti contabili e del fascicolo di progetto.
2. Assistenza tecnica nell'Attività di Monitoraggio:
 - supporto all'attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi tramite il Sistema informatico SMEC;
 - assistenza allo sviluppo delle funzionalità dello stesso;
 - validazione bimestrale dei dati di monitoraggio.
3. Assistenza tecnica nell'Attività di Controllo di I livello:
 - verifica della documentazione da trasmettere all'Ufficio Controlli;
 - verifica della corretta tenuta del sistema gestionale e contabile riferito agli interventi;
 - gestione dell'esito delle verifiche nel caso di conformità positiva, parziale o negativa.
4. Assistenza tecnica nell'Attività di Certificazione:
 - predisposizione e invio della Domanda di pagamento all'Amministrazione centrale;
 - gestione dei "recuperi" ovvero delle irregolarità riscontrate dagli uffici preposti rispettivamente ai controlli e alla certificazione che prevede gli adempimenti necessari all'avvio di verifiche supplementari da notificare ai soggetti interessati; alla gestione delle informazioni relative a irregolarità e recuperi; all'iter da avviare a seconda delle situazioni specifiche.
 - supporto alla revisione del Manuale di Certificazione.

5. Supporto nelle procedure di gara:

- assistenza tecnica e consulenza giuridico legale ai Comuni, Città Metropolitana e altri soggetti attuatori, nella predisposizione degli atti e nella gestione delle procedure degli appalti pubblici a valere su finanziamenti di cui al PSC.

La Società IZI S.P.A., ad esito di una procedura ad evidenza pubblica si è aggiudicata, per la durata di tre anni, il servizio di assistenza tecnica per l'effettuazione dei controlli di I livello del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari.

I controlli di I livello sono di tre tipologie:

1. controlli amministrativi: vengono svolti su base documentale ed effettuati sul 100% degli interventi finanziati con risorse FSC 2014 – 2020 . Sono finalizzati alla verifica di conformità alle disposizioni normative e amministrative europee, nazionali e regionali, che regolamentano le attività di programmazione e gestione finanziate attraverso risorse pubbliche, nonché ad ogni altro documento di orientamento e a quanto stabilito dal Piano. Tale controllo riguarda la documentazione amministrativa e contabile presentata dal Soggetto Attuatore del finanziamento nelle diverse fasi di attuazione, secondo la tempistica prevista dagli atti contrattuali per la realizzazione dell'intervento;
2. controlli finanziari: consistono nella verifica dei documenti giustificativi della spesa, dei quali si valuta la correttezza formale e sostanziale del contenuto e dell'ammissibilità del periodo temporale (eleggibilità della spesa) attraverso la preliminare verifica di effettività, inerenza e legittimità delle spese dichiarate. In particolare, tali controlli sono tesi a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate dal Bando, dal Capitolato d'Oneri e dall'Offerta tecnica del Proponente, l'avanzamento delle attività dichiarate dal soggetto aggiudicatario del servizio, il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti e la regolarità della documentazione di spesa presentata. Anche tali verifiche sono svolte sul 100% delle spese a valere sul FSC 2014 – 2020 oggetto di rendicontazione da parte del Beneficiario;
3. controlli di tipo fisico- tecnico in loco: rappresentano il complemento delle procedure di verifica avviate con il controllo amministrativo-documentale e vengono svolte di norma su un campione rappresentativo dell'universo delle operazioni finanziate con il FSC 2014-2020 e monitorate nel sistema informativo locale di monitoraggio SMEC. La procedura di campionamento degli interventi da sottoporre a verifica in loco viene definita dall'AdG ed applicata dalla Struttura di Controllo. Le verifiche in loco consistono in controlli svolti sia in itinere sia a conclusione degli interventi, ex post, e riguardano gli aspetti fisico-tecnici e finanziari dell'intervento.

19 Informazione e pubblicità

L'informazione e la pubblicità saranno garantite mediante l'utilizzo dei loghi e della cartellonistica, conformemente a quanto disciplinato dall'Allegato 9 al Si.Ge.Co.

In linea con quanto previsto dalla Delibera CIPESS 2/2021, nel sito internet della Città Metropolitana sarà creata una apposita sezione dedicata al PSC, in cui saranno rese disponibili le versioni aggiornate del Piano, le relazioni di attuazione e finali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione e tutta la documentazione che possa risultare rilevante a fini informativi e conoscitivi.

Per il 2022 è previsto l'adeguamento del sito internet della Città Metropolitana rispetto alle Linee Guida dell'AgID e conseguente integrazione di contenuti e funzionalità.

20 **Progetti esemplari**

Non ci sono progetti esemplari da segnalare sul programma.

21 **Informativa sui contratti istituzionali di sviluppo**

La Città Metropolitana di Cagliari non utilizza lo strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'attuazione degli interventi del programma.