
VERBALE n.6

Seduta del 20 dicembre 2024 del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e  
Coesione della Città Metropolitana di Cagliari 

I. Insediamento del Comitato di Sorveglianza

Il giorno 20 dicembre 2024 alle ore 10.00 si riunisce in forma telematica il Comitato di Sorveglianza del  
Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari (di seguito PSC), così come istituito con 
Determina n. 1238 del 02/05/2022.

L’ing. Alessandro Sanna, in qualità di Direttore Generale della Città Metropolitana di Cagliari e Autorità 
Responsabile (AR) del PSC, apre i lavori alle ore 10.00 e rappresenta per intero l’ordine del giorno così 
configurato:

1. Approvazione Relazione Annuale di Attuazione 2023;
2. Approvazione Relazione di Chiusura Parziale comprensiva degli esiti del Piano di Valutazione; 
3. Approvazione Riprogrammazione 2024;
4. Varie ed eventuali.

L’ing.  Sanna  afferma  di  aver  seguito  l’iter  di  modifica  della  fase  realizzativa  di  alcuni  progetti 
successivamente a problematiche emerse che verranno illustrati dall’ing. Isabella Ligia, Responsabile della 
Segreteria Operativa del PSC, assicurando il pieno contributo dell’AR per l’anno 2025 al fine di portare a 
termine la realizzazione delle opere. 

L’ing. Sanna cede la parola all’ing. Isabella Ligia che procede con l’appello dei componenti del CdS presenti 
alla riunione. 

Partecipanti:

 Dott.ssa Federica Di Paolo -  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di  
Coesione e per il Sud;

 Dott.ssa Francesca Pau -  Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato IGRUE;

 Dott.ssa  Daniela  Solinas  -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento  per  la  
Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica;

 Dott. Sandro Piana -  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento per  la  trasformazione  
digitale

 Dott.  Vincenzo  Muneroni -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  la  
trasformazione digitale;

 Dott.ssa Luisa di Carlo - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
 Dott.ssa Valeria Picciau – CISL;
 Ing. Alessandro Sanna - Autorità Responsabile PSC Città Metropolitana di Cagliari;



 Ing. Isabella Ligia - Responsabile Segreteria Operativa PSC Città Metropolitana di Cagliari;
 Dott.ssa Sabrina Cappai – Componente Segreteria Operativa PSC Città Metropolitana di Cagliari; 
 EY Advisory S.p.A. – AT PSC Città Metropolitana di Cagliari.

Assenti:

 Dott.ssa Daniela Labonia -  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri -  Dipartimento per le  Politiche di  
Coesione e per il Sud;

 Dott.ssa Carla  Cosentino -  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri -  Dipartimento per  le  Politiche di  
Coesione e per il Sud;

 Dott.ssa Simona Genovese - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la 
Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica;

 Dott. Giovanni Vetritto - Dipartimento per gli Affari Generali e le Autonomie;
 Dott.ssa Maria Grazia Monaco - Dipartimento per gli Affari Generali e le Autonomie;
 Dott.  Gaetano  Ierardi  -  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  

Generale dello Stato IGRUE; 
 Dott. Benedetto Mineo - Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 Dott.ssa Maria Sgariglia - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
 Dott.ssa Cristina Corina - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
 Dott.ssa Maria Teresa Federico - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
 Dott. Diego Martino - Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
 Dott.ssa Anita Galletti -Capo della Segreteria del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
 Simona Fanzecco – CGIL;
 Renato Vargiu - Associazione Industriali Cagliari;
 Dott.ssa Laura Ferrantelli – CONFAPI; 
 Dott.ssa Federica Caria -  CONFCOMMERCIO;
 Pietro Paolo Spada – CONFARTIGIANATO; 
 Alessandro Moro – LEGACOOP. 

II. Ordine del Giorno 

L’ing. Isabella Ligia dà atto che l’approvazione della Relazione di Attuazione Annuale ha subito rallentamenti 
nell’iter  di  approvazione  conseguentemente  ad  un  riassetto  interno  dell’Ente,  successivo  alle  elezioni 
regionali e comunali. Specifica che la Città Metropolitana, ai sensi della Delibera CIPESS, ha predisposto la 
Relazione di chiusura parziale del Piano con l’intento di condividere, anche con i partecipanti al presente 
Comitato, i risultati di un piano di Valutazione che è stato messo in campo al fine di valutare i risultati dell’  
attuazione fino ad ora raggiunti. 

 Punto 1. Approvazione Relazione di Attuazione Annuale 2023  

Con riferimento al primo punto dell’Ordine del giorno, l’ing. Ligia ripercorre la genesi del PSC e la modifica  
della  dotazione  finanziaria  successiva  al  definanziamento  di  due  operazioni,  conseguentemente 
all’istruttoria  sul  raggiungimento  delle  OGV  da  parte  del  DPCOE,  conclusasi  nel  marzo  2024.  La  
Responsabile della Segreteria Operativa ricorda che la nascita del PSC deriva da un accordo tra Stato e Città 
Metropolitana di  Cagliari,  condividendo l’iter  dell’attività di  verifica sul  raggiungimento delle OGV e gli  



adempimenti messi in campo dall’Ente. Cita brevemente il bando COVID-19 e il bando ISOLA specificando 
che,  dall’allocazione  finaziaria  nelle  varie  aree  tematiche,  emerge  che  i  trasporti,  la  mobilità  e  
l’efficientamento energetico detengono un peso rilevante. Descrive, inoltre, la casistica delle operazioni 
definanziate dando atto che l’operazione a regia del Parco degli Anelli, la cui procedura dei lavori non è 
stata  aggiudicata  entro  il  31/12/2022,  ha  trovato  copertura  all’interno del  Programma PN Plus  21-27.  
Continua menzionando la seconda operazione definanziata dell’Asilo nido di Monte Claro, spiegando che 
non è stato possibile proseguire con le fasi di progettazioni successive per  incompatibilità urbanistica e  
chiarendo  che  è  venuta  meno,  altresì,  la  volontà  politica  dell’Ente  di  procedere  con  la  realizzazione 
dell’intervento. L’Ing. Ligia prosegue l’esposizione mostrando gli avanzamenti finanziari degli impegni e dei 
pagamenti al 31/12/2023 per area tematica e settore di intervento. Rispetto all’avanzamento finanziario  
cita l’area tematica della “Mobilità e trasporti” con l’operazione della Metropolitana Leggera con un costo 
ammesso di 44 milioni di euro. Prosegue dando atto che il progetto risulta bloccato in conferenza di servizi 
ma che ha raggiunto l’OGV con l’affidamento di  un appalto integrato.  L’ing.  Ligia menziona,  inoltre,  le 
operazioni gestite dal settore idrogeologico della Città Metropolitana di Cagliari, le quali stanno subendo 
rallentamenti  per  l’ottenimento  del  PAUR,  ossia  delle  autorizzazioni  di  natura  ambientale  integrate, 
comunicando  altresì che l’Ente si è attivato per rimodulare i progetti al fine di giungere ad una compiutezza  
di realizzazione entro il 2025. L’Ing. Ligia condivide al Comitato che le operazioni che hanno raggiunto l’OGV 
sono 330 e  l’importo totale delle economie accertate al 31/12/2023 e delle economie di Programma del  
bando COVID 19 derivanti da revoche e rinunce. 

Relativamente  al  punto  1  non  pervengono  osservazioni  scritte  o  verbali,  pertanto  il  Comitato  di  
Sorveglianza approva all’unanimità la Relazione di Attuazione Annuale 2023.

 Punto 2) Approvazione Relazione di chiusura parziale 2024  

L’Ing.  Ligia  introduce  il  secondo punto  all’Ordine  del  giorno  presentando il  quadro  delle  risorse  totali 
effettivamente impiegate al  31/12/2023 e le risorse residue per area tematica e settore di  intervento,  
dando atto che le operazioni concluse al 31/12/2023 erano 240, di cui 216 progetti del bando COVID 19,  
ricadenti nell’area tematica “Competitività imprese”. La Responsabile della Segreteria Operativa descrive le  
attività svolte ai fini del Piano di Valutazione, sottolineando il supporto dell’Assistenza tecnica. Vengono 
illustrati l’approccio metodologico adottato, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate e la valutazione della 
governance. L’ing. Ligia specifica che è stato sottoposto un questionario informatico a 89 RUP, con un tasso 
di risposta del 100%, suddiviso in più sezioni, tra cui una dedicata ai risultati raggiunti dei progetti. Da tale  
sezione,  evidenzia,  è  emerso che gli  indicatori  della  Programmazione 21-27 risultano maggiormente in 
grado di catturare i risultati degli interventi rispetto a quelli della Programmazione 14-20. 

L’ing. Ligia affronta la parte delle criticità riscontrate da parte dei Beneficiari dei progetti (carenze risorse  
umane,  scarsa  collaborazione  con  gli  attori  del  territorio  e  difficoltà  di  rendicontazione)  con  le  loro 
ripercussioni. Spiega che l’Ente ha voluto verificare il grado di soddisfacimento della propria governance, 
data  anche  la  struttura  interna  approvata  con  il  nuovo  SIGECO,  e  delle  Assistenze  tecniche  (tra  cui  
l’Assistenza tecnica PSC gestita da Ernst&Young S.p.A. e l’Assistenza tecnica ai controlli di I livello gestita 
dalla società Izi SpA). L’ing. Ligia continua condividendo che per oltre il 60% dei progetti è stata riscontrata  
almeno una criticità abbastanza o molto rilevante: prevalentemente di natura amministrativa gestionale e  
contabile.  Affronta  in  maniera  più  dettagliata  la  parte  relativa  alle  criticità  emerse  e  le  ripercussioni,  
facendo emergere una generale difficoltà di rendicontazione dei progetti, che l’Ente ha subito mitigato 
destinando  risorse  di  assistenza  tecnica,  originariamente  a  propria  disposizione,  ai  singoli  comuni 
beneficiari al fine di attivare assistenze tecniche proprie. La Responsabile della Segreteria Operativa dà atto 
che nel 2024 questo ha prodotto un’accelerazione notevole in termini di rendicontazione delle spese e  



precisa che dal Piano di valutazione è emerso che l’80% dei rispondenti ha valutato la governance della  
Città  Metropolitana  efficace,  valutando  molto  utile  anche  l’Assistenza  tecnica  PSC,  che  accompagna 
l’andamento del Piano con giornate dedicate.

Relativamente al  punto 3,  non sono pervenute osservazioni  scritte o verbali  pertanto,  e il  Comitato di  
Sorveglianza approva all’unanimità la Relazione di chiusura parziale 2023 e gli esiti del Piano di Valutazione.

 Punto 3) Approvazione Riprogrammazione 2024  

L’ing. Ligia introduce il punto terzo dell’ordine del giorno con la proposta di Riprogrammazione, dando atto  
della necessità di tale Proposta ai fini dell’ottimizzazione della spesa e, altresì, per dare ristoro a progetti 
attualmente in corso, che hanno manifestato la necessità di ulteriori risorse per il  loro completamento. 
L’ing. Ligia espone le tre rimodulazioni previste, il definanziamento di tre operazioni, la riassegnazione delle  
economie accertate ai sensi delibera CIPESS 26/2018 punto 2.2 e il  ri-finanziamento di progetti e nuovi  
progetti da inserire all’interno del Piano.

La dott.ssa di Paolo del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud prende la parola e ringrazia  
l’Autorità Responsabile per aver organizzato il Comitato, per il lavoro svolto sulle relazioni e per il Piano di  
Valutazione, il quale ha consentito di porre in essere interventi correttivi e miglioramenti in corso d’opera. 

L’ing. Ligia riprende l’esposizione entrando nello specifico del definanziamento delle tre operazioni, due a 
titolarità e una regia. Riferisce che l’operazione MUSEUM 4.0 del bando covid è stata inserita nella verifica  
sulle OGV per mero errore in quanto il beneficiario non aveva i requisiti per ottenere il beneficio. Il progetto 
pertanto, specifica l’ing. Ligia, non verrà realizzato e quindi non vi è la necessità di protezione su altri fondi 
di  finanziamento.  Comunica  inoltre  che,  successivamente  ad  un  errore  informatico  con  la 
Riprogrammazione 2022, è stata disattivata l’operazione madre del bando COVID, per la quale sussistono 
ancora spese da rendicontare. Pertanto chiarisce che, con la presente proposta di Riporgrammazione, verrà  
definanziata  l’operazione  MUSEUM  4.0  e  riattivata  l’operazione  con  il  CUP  dell’operazione  madre  per 
l’importo definanziato della prima. 

La  Responsabile  della  Segreteria  Operativa  espone il  caso  di  parziale  definanziamento  dell’Operazione 
Boulevard dei paesaggi del Comune di Assemini, dando atto che in principio il costo ammesso era di circa  
1.6 milioni di euro e che, successivamente alla Riprogrammazione 2022, l’intervento è stato riportato al  
valore della  sola progettazione.  Spiega che in seguito il  progetto definitivo/esecutivo ha ricevuto esito  
negativo in sede di Conferenza di Servizi e che, pertanto, il comune ha richiesto ai progettisti di riproporre  
una nuova progettazione. Con la presente proposta, afferma l’ing. Ligia, si intende fare salve le sole spese 
già sostenute dal Comune, tra cui il compenso del supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo ed 
esecutivo,  le  spese  di  pubblicazione  e  i  compensi  ai  commissari  di  gara.   L’ing.  Ligia  rassicura  che  
l’operazione è stata inserita all’interno dell’Accordo Stato-Regione FSC 21-27 all’interno della linea d’azione  
“cultura e paesaggio”,  assicurando un effetto cerniera,  e che, nel  rispetto del Principio di  Addizionalità 
dell’art. 2 del Decreto Legislativo 88 del 2011, tale operazione non troverà riposizionamento nel ciclo 14-20 
FSC.

La Responsabile della Segreteria Operativa illustra il caso della terza operazione parzialmente definanziata 
che riguarda la gestione delle aree umide metropolitane, la quale si compone di sub-attività gestite da vari  
settori dell’Ente, nello specifico Ambiente e Pianificazione. Assicura, inoltre, che le risorse definanziate non 
incidono sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi del progetto in quanto derivanti da un accordo tra la 
Città  Metropolitana  di  Cagliari  e  l’Autorità  del  Mare  di  Sardegna,  al  fine  di  svolgere  uno  studio  sulla 
demolizione di alcune baracche abusive all’interno della laguna. L’ing. Ligia spiega che la presa in consegna 



delle aree da parte dell’Autorità del Mare di Sardegna è avvenuta tardivamente e che, poiché le aree si  
trovano sotto sequestro, non è stata data autorizzazione da parte della Prefettura a poter procedere con le  
lavorazioni. Specifica, pertanto, che in assenza di autorizzazione da parte della Prefettura tale sub-attività 
non verrà realizzata. In conseguenza di questo non vi è la necessità di riproteggere tale finanziamento con 
ulteriori risorse nel rispetto del principio di Addizionalità dell’art. 2 del Decreto Legislativo 88 del 2011. La  
Gestione integrata delle aree umide, assicura l’ing. Ligia, si è comunque svolta su tutte le aree delle laguna  
come da operazione originaria.

La Responsabile della Segreteria Operativa mostra l’elenco delle Operazioni concluse che hanno generato 
economie accertate ai sensi della Delibera CIPESS 26/2018 punto 2.2, che pertanto rappresentano risorse  
da riassegnare insieme alle Economie di Programma del bando COVID-19, per un totale di 632 mila euro 
circa. Condivide, inoltre, informazioni specifiche relativamente alle operazioni che hanno richiesto ulteriori 
risorse e le nuove operazioni che si intende finanziare. L’ing. Ligia spiega che alcune di queste operazioni 
sono già all’interno del Programma 14-20 e che hanno incontrato alcune criticità in fase di attuazione. 
Comunica che il  Comune di  Quartu Sant’Elena,  relativamente all’operazione della messa in sicurezza e  
dell’adeguamento  alle  norme  della  palestra  della  via  Monsignor  Angioni,  ha  manifestato  l’esigenza  di 
ulteriori risorse al fine di realizzare opere complementari anche per la messa a norma delle sedute per il  
pubblico.  Continua citando le motivazioni  di  aumento della dotazione per l’operazione del  Velodromo, 
sempre in capo al  comune di  Quartu Sant’Elena,  derivanti dalla necessità di  regolarizzare il  pavimento 
dell’anello interno dell’impianto sportivo al fine di omologarlo alle attività agonistiche. In entrambi i casi,  
specifica l’ing. Ligia, si tratta di varianti in corso d’opera.

L’ing. Ligia affronta la parte della Proposta di Riprogrammazione relativa al finanziamento di nuovi progetti, 
con la riqualificazione della via Sagittario in località Torre delle Stelle, di cui il beneficiario risulta essere il  
Comune  di  Sinnai.  Spiega  che  l’amministrazione  comunale  ha  richiesto  ulteriori  risorse  per  il  
completamento  della  strada  del  borgo  marino  della  via  Sagittario,  intervento  correlato  all’operazione 
conclusa e finanziata con risorse FSC 14-20 di riqualificazione di Torre delle Stelle. L’ing. Ligia specifica che  
non è stato possibile procedere con tale completamento all’interno dell’operazione principale già avviata in  
quanto tali  ulteriori sistemazioni necessitavano del completamento dell’operazione principale. Prosegue 
argomentando l’operazione del bando I.SO.LA di disseminazione dei risultati, dichiarando la sua coerenza 
con quanto normato dal SIGECO alla sezione “informazione e comunicazione” e specificando che nel 2024 è  
stato attivato un focus nel sito della Città Metropolitana con una sezione dedicata a micropillole al fine di 
dare esito e comunicare i risultati di della Programmazione 14-20, condividendo le ricadute del programma 
con gli stakeholder del territorio. 

La Responsabile della Segreteria Operativa affronta il  caso dell’operazione madre del  bando COVID-19, 
disattivata per mero errore e che si intende riattivare, con un costo ammesso pari all’operazione MUSEUM 
4.0  definanziata,  per  rendicontare  le  spese  sostenute  sul  bando.  L’ing.  Ligia,  infine,  descrive  la  nuova 
operazione di valorizzazione delle mura lato est del Palazzo Regio attraverso un sistema di illuminazione 
digitale. Condivide con il Comitato che l’intervento si affianca ad altri interventi in programmazione sul ciclo 
FSC 21-27 avente ad oggetto il Palazzo, di proprietà della Città metropolitana, al fine di riqualificare la zona 
del Giardino Sotto le Mura e di tutto il quartiere di Castello, dando atto che l’edificio è già stato ristrutturato  
all’interno e nella facciata lato ovest. 

L’ing. Ligia conclude l’intervento con dei cenni sulla Programmazione strategica della Città Metropolitana di  
Cagliari e del suo Piano Strategico che si sviluppa per azioni di sistema, dando atto che ogni intervento 
promosso dalla Città Metropolitana e dai comuni trova coerenza nel Piano Strategico. L’ing. Ligia comunica 
che si  è agito in questo modo anche per la Programmazione 21-27. Continua affermando che la prova  
dell’impegno dell’ente sta nel fatto che l’azione di sistema principale del Piano Strategico risulta essere il  



progetto “Anello sostenibile”, già attuato con fondi del Piano Urbano Integrato per un quantitativo ingente  
di milioni di euro. Inoltre, continua, uno dei criteri di selezione degli interventi sia per il PNRR che per la 
Programmazione  21-27  è  stata  la  coerenza  con  gli  interventi della  Programmazione  14-20.  L’ing.  Ligia 
specifica che le operazioni che sono state selezionate sono state testate sulle quattro dimensioni della  
sostenibilità (governance, finanziaria, ambientale e sociale). Continua condividendo che il  Piano Urbano 
Integrato è stato finanziato dal  PNRR per 11,5 milioni  di  euro per 33 opere su 18 soggetti. L’ing.  Ligia  
condivide  che,  per  la  Programmazione  21-27,  la  Città  Metropolitana  ha  avviato  dal  luglio  2024 
interlocuzioni con i comuni somministrando delle schede per interventi strategici prima che venisse chiesto 
dalla Regione Autonoma della Sardegna, diventata unico interlocutore per l’Accordo, firmato tra Stato e  
Regione il  28.11.2024.  Specifica,  inoltre,  che la  Città Metropolitana siglerà  un accordo con la  Regione  
Autonoma della Sardegna. La Responsabile della Segreteria Operativa presenta gli importi aggregati della 
Programmazione 21-27 confermando la continuità con gli interventi del 14-20. 

L’ing. Ligia conclude la presentazione lasciando spazio ad eventuali osservazioni.

Prende la parola la dott.ssa Di Paolo del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud comunicando 
al  Comitato  che  la  Riprogrammazione  è  stata  oggetto  anche  di  un  approfondimento  effettuato  con  il 
Dipartimento,  soprattutto  relativamente  ai  tre  interventi  definanziati.  Continua  dando  atto  che  le 
operazioni  che si  intendono definanziare  hanno raggiunto  l’OGV da istruttoria  del  Dipartimento e  che 
pertanto si è reso necessario un approfondimento al fine di verificare se la realizzazione degli interventi 
verrà protetta su altre fonti finanziarie. La Dott.ssa Di Paolo conferma che questo è stato specificato per 
l’operazone Boulevard dei paesaggi del comune di Assemini, che è stata inserita nell'accordo FSC 21-27, 
mentre per gli  altri  due casi emerge, nel primo caso, di un errore materiale in quanto il  beneficiario è  
decaduto dal  finanziamento, e nel  secondo caso di  una parte di  intervento sulla laguna che non verrà  
realizzato.  La  Dott.ssa  Di  Paolo,  pertanto,  dà  evidenza  che  non  sarà  più  possibile  per  queste  attività  
richiedere l'intervento del PSC. L’ing. Ligia conferma. 

L’ing.  Ligia  riprende la  parola  per  descrivere  l’operazione del  parco fluviale  del  Riu  Mannu in  capo al  
Comune di villa San Pietro, che andrà ad essere finanziata con la presente Proposta di Riprogrammazione, 
dando atto che tale progetto è un intervento del PNRR che si è scelto di finanziare per la parte relativa al  
suo completamento, data anche la sua coerenza con altri interventi simili del Programma 14-20. Comunica 
che l’opera riguarda la sistemazione degli esterni del parco, la dotazione delle aree picnic e giochi insieme  
alla realizzazione di un chiosco da dare in concessione e ad un impianto fotovoltaico. L’intervento, continua  
l’ing. Ligia, è in fase di conclusione e le spese verranno rendicontate con certezza entro i primi mesi del  
2025.

Interviene la dott.ssa Pau del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGRUE portando i saluti di 
tutto l’Ispettorato  e  dell’ispettore  Generale  Capo,  il  dott.  Ierardi.  La  dott.ssa  Pau  chiede  delucidazioni 
formali ai fini dell'Intesa sulla Riprogrammazione 2024 relativamente alle motivazioni che hanno condotto 
al  definanziamento  delle  tre  opere,  in  sede  di  verbale  oppure  con  un  allegato  al  verbale,  e  chiede 
rassicurazioni  relativamente  al  principio  di  addizionalità  nel  rispetto  dell'art.  2  del  Decreto  Legislativo 
88/2011. 

L’ing. Ligia risponde che le motivazioni sono state condivise in sede di esposizione e che si procederà ad  
illustrarle  nel  dettaglio  nel  presente  verbale.  In  merito  all’addizionalità,  continua,  l’operazione  covid  
MUSEUM 4.0 e l’attività della demolizione delle baracche della gestione delle aree umide non verranno 
realizzate e,  pertanto,  non vi  è la  necessità di  trovare altre fonti di  finanziamento.  L’ing.  Ligia ricorda, 
inoltre, che l’operazione Boulevard dei paesaggi, è stata inserita nell’accordo Stato-Regione FSC 21-27. 



Viene condivisa che la sede delle delucidazioni è il  presente verbale e che relativamente al punto 4, il  
Comitato approva all’unanimità la Proposta di Riprogrammazione. 

In  conclusione  l’ing.  Ligia  comunica  che  a  chiusura  di  questo  Comitato  verrà  condiviso  con  tutti  i  
partecipanti  il  verbale  nelle  forme  del  Regolamento,  i  quali  avranno  tempo  di  produrre  eventuali  
osservazioni laddove vi sia necessità. Continua configurando la Riprogrammazione e tutte le attività come 
effettivamente approvate, dando indicazione che si darà seguito a tutte le attività di riprogrammazione con 
la Ragioneria dell’Ente in apertura dell'esercizio finanziario dell'anno 2025. 

Il Comitato di Sorveglianza si conclude alle ore 11.00.
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