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Breve descrizione e motivazioni della proposta

La  presente  proposta  di  riprogrammazione  intende  procedere  con  la  riassegnazione  delle  risorse  derivanti  da 

economie accertate ai sensi della Delibera CIPESS 26/2018 punto 2.2 e la rimodulazione di interventi ancora in corso.

In particolare, si propongono tre tipologie di rimodulazioni:

1. definanziamento totale e parziale di interventi;

2. riassegnazione delle economie accertate ai sensi delibera CIPESS 26/2018 punto 2.2;

3. incremento del finanziamento ad interventi che necessitano di risorse aggiuntive e finanziamento di interventi 

ex novo.

1. Progetti de-finanziati

Appartengono a questa categoria tre operazioni, due a titolarità della Città Metropolitana di Cagliari e una a regia con  

Beneficiario il Comune di Assemini.

Un intervento in capo alla Città Metropolitana di Cagliari è un progetto complesso e innovativo dedicato alla gestione 

integrata delle aree umide presenti nel  territorio metropolitano.  Nonostante l’innovatività del  progetto, in fase di 

attuazione, le attività progettuali sono state rimodulate a causa dell’impossibilità di procedere con l’attuazione di tutte 

le  fasi  funzionali  e  pertanto,  a  fronte  della  possibilità  concreta  di  inibire  la  fase  senza  precludere  l’attuazione 

dell’intervento, sono pertanto emerse delle economie di progetto che si intende riallocare. 

La seconda operazione in capo alla Città Metropolitana è un progetto del bando Covid che non è risultato ammissibile  

in sede di istruttoria amministrativa, per errore materiale tenuta attiva in luogo dell’operazione “madre” del bando per 

la quale si hanno ancora risorse spese da rendicontare. 

La terza operazione in capo al  Comune di  Assemini,  già precedentemente rimodulata,  a causa di  difficoltà legate 

all’attuazione  e  alla  chiusura  degli  iter  autorizzativi,  non  potrà  essere  realizzata.  Si  specifica  che  tale  operazione 

sarebbe potuta essere condotta mediante una rimodulazione progettuale ma che il Comune ha sofferto di carenze e 

variazioni  nella  dotazione  organica  che  hanno  impedito  l’usuale  andamento  dell’intervento  e  dell’opera  pubblica 

conseguente.

Gli  importi liberati a seguito dei definanziamenti parziali  o totali  degli  interventi ammontano complessivamente a 

533.476,82 euro, così come riportato nella tabella.
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Area Tematica Beneficiario Titolo operazione CUP
Finanziamento 

originario
Finanziamento 
riprogrammato

Importo 
definanziato

03 - Competitività 
imprese

Città 
Metropolitana 
di Cagliari

MUSEUM 4.0 J89J21000300001    14.926,00 € 0,00 € 14.926,00 €

07 - Trasporti e 
mobilità

Comune di 
Assemini

Boulevard dei paesaggi di 
Assemini primo stralcio 
funzionale

B51B17000150005 128.902,18 € 11.476,58 €  117.425,60 €

05 - Ambiente e 
risorse naturali

Città 
Metropolitana 
di Cagliari

Gestione integrata del sistema 
ambientale costituito dalle aree 
umide metropolitane

J46D17000150001 1.000.000,00 € 598.874,78 € 401.125,22 €

Totale definanziamento 533.476,82 €

2. Economie accertate ai sensi delibera CIPESS 26/2018 punto 2.2

Come evidenziato nella Relazione di chiusura parziale e nella Relazione di attuazione, in considerazione dei progetti 

conclusi alla data odierna e delle relative economie accertate, si intende riallocare tali risorse per un importo totale 

pari a 632.860,48 euro.

Area Tematica Beneficiario Titolo operazione CUP Finanziamento 
originario

Finanziamento 
riprogrammato

Economie 
accertate

03 - Competitività 
imprese

Città 
metropolitana 
di Cagliari

Bando pubblico - EMERGENZA 
COVID 19 Sostegno allo sviluppo 
produttivo  nella Città 
Metropolitana di Cagliari

J94B20000230001 3.250.000,00 € 3.054.631,09 € 195.368,91 €

04 - Energia Comune di 
Monserrato

Manutenzione straordinaria ed 
efficientamento energetico delle 
scuole pubbliche del patrimonio 
cittadino

C36J17000300001 1.144.558,61 € 1.121.782,47 € 22.776,14 €

04 - Energia Comune di 
Selargius

Scuole dell'infanzia, elementari e 
medie*Via Canova, Roma, Bellini, 
Rossini, Leonardo Da Vinci, Bixio, 
Lussu, Orchidee, 
Custoza*Realizzazione di 9 
impianti fotovoltaici da 10 KWP 
sulle coperture degli istituti 
scolastici

F73G17000210001 419.115,00 € 305.477,47 € 113.637,53 €

04 - Energia Comune di 
Selargius

Scuola materna “Via Bellini” - 
Riqualificazione energetica e 
retrofitting

F75I17000020001 414.296,00 € 269.031,38 € 145.264,62 €

04 - Energia Comune di 
Uta

Ristrutturazione (servizi igienici, 
impermealizzazione, 
abbattimento barriere 
architettoniche, pavimentazioni, 
spazi esterni, infissi interni), 
intervento di efficientamento 
energetico dell'edifico scolastico 

H21E17000120001 119.479,00 € 113.800,15 € 5.678,85 €
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Area Tematica Beneficiario Titolo operazione CUP Finanziamento 
originario

Finanziamento 
riprogrammato

Economie 
accertate

(infissi esterni, copertura, messa 
in sicurezza (statica, aree 
esterne). Scuola secondaria di I 
grado Regina Margherita-  1°Lotto

04 - Energia Comune di 
Uta

Ristrutturazione dell'edificio 
scolastico (servizi igienici, 
impermeabilizzazione, 
rifacimento copertura, intonaco e 
tinteggiatura). Intervento di 
efficientamento energetico 
dell'edificio scolastico (infissi 
esterni e copertura) scuola 
primaria via Regina Margherita -
1° Lotto

H21E17000130001 127.146,00 € 124.308,13 € 2.837,87 €

04 - Energia Comune di 
Uta

Realizzazione di una copertura a 
servizio dell'area destinata a 
skate park (vedi polo sportivo 
polifunzionale)- Copertura idonea 
ad ospitare successivamente 
impianti di efficentamento 
energetico a servizio degli altri 
impianti del polo sportivo.

H22J19000160005 60.000,00 € 58.550,45 € 1.449,55 €

04 - Energia Comune di 
Uta

Ristrutturazione dell'edificio 
scolastico (servizi igienici, 
impermeabilizzazione, 
rifacimento copertura, intonaco e 
tinteggiatura). Intervento di 
efficientamento energetico 
dell'edificio scolastico (infissi 
esterni e copertura) scuola 
primaria via regina Margherita- 2° 
Lotto

H25B18002030003 202.854,00 € 198.480,05 € 4.373,95 €

04 - Energia
Comune di 
Settimo San 
pietro

Riqualificazione ed 
efficentamento dell'impianto di 
illuminazione pubblica

I56G17000150001 180.000,00 € 179.132,96 € 867,04 €

05 - Ambiente e 
risorse naturali

Comune di 
Cagliari

Recupero ambientale Orto dei 
Cappuccini – II Lotto

G21E18000170001 1.000.000,00 € 955.631,90 € 44.368,10 €

05 - Ambiente e 
risorse naturali

Comune di 
Sinnai

Parco territoriale  e urbano della 
Pineta di Sinnai "razionalizzazione 
percorso pedonale e carrabile"

J14H17000270005 400.000,00 € 396.718,83 € 3.281,17 €

06 - Cultura
Comune di 
Villa San 
Pietro

Recupero della ex Casa Aruorru' e 
delle aree di pertinenza, per la 
realizzazione di un centro civico di 
attrazione territoriale e 
ampliamento della sede 
istituzionale del comune - I Lotto

C26B19000450002 112.000,00 € 107.901,50 € 4.098,50 €

08 - 
Riqualificazione 
urbana

Comune di 
Villa San 
Pietro

Lavori di ampliamento e 
ristrutturazione del Palazzetto 
dello Sport di via Bachelet

C21E11000070006 870.000,00 € 867.552,14 € 2.447,86 €
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Area Tematica Beneficiario Titolo operazione CUP Finanziamento 
originario

Finanziamento 
riprogrammato

Economie 
accertate

06 - Cultura
Città 
metropolitana 
di Cagliari

Costruzione di un itinerario di 
interesse storico culturale a 
valenza turistica

J59D20000510001 5.000,00 € 4.999,98 € 0,02 €

07 - Trasporti e 
mobilità

Comune di 
Cagliari

Cammino di S.Efisio sistemazione 
viale La Playa e via Sassari

G27H20001080001 31.013,37 € 11.123,72 € 19.889,65 €

07 - Trasporti e 
mobilità

Comune di 
Uta

Realizzazione pista ciclabile, 
manutenzione e messa in 
sicurezza della viabilità dallo 
svincolo sulla Pedemontana al 
centro abitato (Chiesa Santa 
Giusta)

H27H17000150005 400.000,00 € 391.129,05 € 8.870,95 €

07 - Trasporti e 
mobilità

Comune di 
Decimomannu

Completamento pista ciclabile 
Intercomunale, tratto via 
Nazionale - Parco Santa Greca - 
2^ Fase

J89J17000220001 250.000,00 € 248.601,91 € 1.398,09 €

06 - Cultura Comune di 
Sarroch

Restauro dipinti Villa Siotto I56J21000000003 70.000,00 € 62.026,44 € 7.973,56 €

09 - Lavoro e 
occupabilità

Araform srl - 
Città 
metropolitana 
di Cagliari

P.O.L.e.I.S. – Progetto di 
Orientamento al Lavoro e 
all’Inclusione Sociale

J29J21013170001 44.700,05 € 37.347,13 € 7.352,92 €

11 - Istruzione e 
formazione

Comune di 
Monserrato

Realizzazione di un campo da 
gioco polivalente e 
riqualificazione degli spazi 
all'aperto da eseguirsi nella 
scuola secondaria di secondo 
grado di Via Monte Linas

C37B17000150001 279.320,02 € 279.320,01 € 0,01 €

11 - Istruzione e 
formazione

Comune di 
Monserrato

Realizzazione di un campo da 
gioco polivalente e sistemazione 
delle aree esterne della scuola 
primaria di via Capo D'Orso

C37B17000160001 191.909,49 € 191.907,51 € 1,98 €

11 - Istruzione e 
formazione

Comune di 
Maracalagonis

Lavori di completamento Scuola 
Materna Edificio Ex Esmas, via 
Umberto I°

D31H17000040009 600.000,00 € 596.400,86 € 3.599,14 €

11 - Istruzione e 
formazione

Città 
metropolitana 
di Cagliari

IPSAR A. Gramsci J39D15001330002 100.000,00 € 73.850,66 € 26.149,34 €

11 - Istruzione e 
formazione

Città 
metropolitana 
di Cagliari

Lavori di manutenzione 
straordinaria dell'I.T.C. E.Mattei di 
Decimomannu

J89D15002650002 150.000,00 € 138.825,27 € 11.174,73 €

Totale economie accertate ai sensi della Delibera CIPESS 26/2018 punto 2.2 632.860,48 €
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3. Progetti rifinanziati e nuovi progetti

In  considerazione  delle  risorse  resesi  disponibili  a  seguito  delle  economie  accertate  e  della  rimodulazione  sopra 

esposta, sono state portate avanti ricognizioni e confronti con i Beneficiari, al fine di far emergere eventuali esigenze 

finanziarie per il completamento delle operazioni già finanziate all’interno del PSC e per ulteriori progetti ammissibili.

Nello specifico, il Beneficiario Comune di Quartu Sant’Elena ha manifestato l’esigenza di incrementare il finanziamento 

di due interventi, attualmente in corso di esecuzione. Tali progetti riguardano la messa in sicurezza e l’adeguamento 

della Palestra di via Monsignor Angioni e la ristrutturazione e ripristino della funzionalità del Velodromo, entrambi 

oggetto di finanziamento nell’ambito del PSC in corso.

Si  propone,  altresì,  l’inserimento  di  cinque  operazioni  ex  novo.  Una  di  queste  riguarda  il  completamento  di  un 

intervento finanziato dal PSC già concluso nella località turistica di Torre delle Stelle nel Comune di Sinnai, riguardante  

la riqualificazione della via Sagittario. La seconda, con responsabilità gestionale del Comune di Villa San Pietro, è il 

completamento di un intervento finanziato dal PNRR, nell’ambito della misura d’investimento M5C2I2.2 Piani Urbani 

Integrati, al fine della piena messa in funzione del Parco Fluviale Riu Mannu. 

Si intende, inoltre, ammettere a finanziamento un’operazione finalizzata alla realizzazione di azioni di disseminazione 

dei risultati dei progetti finanziati dal bando I.SO.LA, volta a condividere le attività svolte e i risultati raggiunti e un’altra  

per  le  spese  di  gestione  del  Bando  Covid-19  (operazione  “madre”).  Quest’ultima  operazione,  per  mero  errore 

materiale, non risulta più censita.

Infine, l’ultima operazione che si intende inserire all’interno del Programma riguarda un altro intervento ex novo con 

responsabilità  in  capo  alla  Città  Metropolitana  di  Cagliari,  avente  ad  oggetto  Palazzo  Regio  nello  specifico  la  

valorizzazione delle mura lato est attraverso la realizzazione di un sistema di illuminazione digitale.  L’intervento è 

prodromico di altre operazioni che verranno finanziate sullo stesso compendio nel ciclo di programmazione FSC 2021-

2027 e completa interventi realizzati nell’ambito del ciclo in fase di conclusione. 

L’importo totale delle proposte di incremento equivale all’ammontare delle risorse liberate nel quadro delle proposte 

di definanziamento parziale e delle economie accertate, per un importo pari a 1.166.337,30 euro.

Di seguito le operazioni coinvolte:

Area Tematica Beneficiario Titolo operazione CUP Finanziamento 
originario

Finanziamento 
riprogrammato

Proposta 
riprogrammazione

11 - Istruzione e 
formazione

Comune di 
Quartu 
Sant'Elena

Palestra via Monsignor Angioni 
- interventi di messa in 
sicurezza e adeguamento alle 
norme

E89E16000010001   512.000,00 €     632.000,00 €   120.000,00 €
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Area Tematica Beneficiario Titolo operazione CUP Finanziamento 
originario

Finanziamento 
riprogrammato

Proposta 
riprogrammazione

08 - 
Riqualificazione 
urbana

Comune di 
Quartu 
Sant'Elena

Velodromo - Ripristino della 
funzionalità del Velodromo di 
Quartu Sant’Elena - Intervento 
di ristrutturazione

E81E17000120001 1.055.000,00 €  1.255.000,00 €   200.000,00 €

08 - 
Riqualificazione 
urbana

Comune di 
Sinnai

Lavori di completamento della 
riqualificazione di via Sagittario

J18E23000030007 - € 380.000,00 € 380.000,00 €

08 - 
Riqualificazione 
urbana

Comune di 
Villa San 
Pietro

Realizzazione di un parco 
fluviale sul Rio Mannu

C22H24000460005 - € 350.000,00 € 350.000,00 €

09 - Lavoro e 
occupabilità

Città 
Metropolitana 
di Cagliari

Bando I.SO.LA. - 
Disseminazione risultati

J99G24000420001 - € 7.352,92 € 7.352,92 €

03 - 
Competitività 
imprese

Città 
Metropolitana 
di Cagliari

Bando pubblico - EMERGENZA 
COVID19 Sostegno allo 
sviluppo produttivo nella Città 
Metropolitana di Cagliari

J94B20000230001 - € 14.926,00 € 14.926,00 €

08 - 
Riqualificazione 
urbana

Città 
Metropolitana 
di Cagliari

Palazzo regio, Piazza Palazzo 1, 
valorizzazione delle mura lato 
est attraverso la realizzazione 
di un sistema di illuminazione 
digitale

J24H24000280001 - € 94.058,38 € 94.058,38 €

Totale risorse riassegnate 1.567.000,00 € € 2.733.337,30 1.166.337,30 €

4. Ulteriori informazioni

In accordo con quanto previsto dal punto 4 dalla Delibera CIPESS 2/2021, nonché dal Regolamento del Comitato di 

Sorveglianza, la presente proposta di riprogrammazione non è sottoposta ad approvazione della Cabina di regia FSC in  

quanto:

• l’ammontare delle modifiche ha una dimensione finanziaria inferiore al 5% del valore del Programma;

• per tutte le Aree tematiche interessate dalla riprogrammazione, le decurtazioni sono inferiori al 10% della 

dotazione finanziaria originaria;

• non sono state approvate ulteriori riprogrammazioni nel biennio di riferimento.

Si precisa, infine, che le modifiche proposte afferiscono sia alla riallocazione di risorse all’interno del parco progetti già 

finanziato dal Programma che di interventi finanziati ex novo. 

A  seguito  dell’approvazione  della  presente  Proposta  si  procederà  all’ammissione  a  finanziamento  delle  nuove 

operazioni  in  conformità  con  quanto  previsto  dai  Criteri  di  Selezione  delle  operazioni  approvati  dal  Comitato  di 

Sorveglianza del 16.05.2022.
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Tabella 1.a - Progetti de-finanziati 

Area Tematica Settore di 
intervento Titolo operazione CUP

A - Costo 
ammesso attuale 

FSC

 B- Costo 
Ammesso 

proposto a valere 
sul PSC 

(B = A - C)

C – Importo 
definanziato

03 - Competitività 
imprese

03.01 - Industria e 
Servizi MUSEUM 4.0 J89J21000300001      14.926,00 €                     -   €         14.926,00 €

05 - Ambiente e 
risorse naturali

05.05 - Natura e 
biodiversità

Gestione integrata del sistema 
ambientale costituito dalle aree umide 
metropolitane

J46D17000150001  1.000.000,00 €      598.874,78 €       401.125,22 €

07 - Trasporti e 
mobilità

07.05 - Mobilità 
urbana

Boulevard dei paesaggi di Assemini 
primo stralcio funzionale B51B17000150005     128.902,18 €      11.476,58 €       117.425,60 €

Totale definanziamento 533.476,82 €
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Tabella 2.a - Progetti che hanno generato economie

Area Tematica Settore di 
intervento Titolo operazione CUP Finanziamento 

originario

Finanziamento 
riprogrammat

o

Economie 
accertate

03  -  Competitività 
imprese

03.01 - Industria e 
Servizi

Bando pubblico - EMERGENZA COVID 19 Sostegno 
allo sviluppo produttivo  nella Città Metropolitana 
di Cagliari

J94B20000230001 3.250.000,00 € 3.054.631,09 € 195.368,91 €

04 - Energia 04.01 - Efficienza 
energetica

Manutenzione straordinaria ed efficientamento 
energetico delle scuole pubbliche del patrimonio 
cittadino

C36J17000300001 1.144.558,61 € 1.121.782,47 € 22.776,14 €

04 - Energia 04.01 - Efficienza 
energetica

Scuole dell'infanzia, elementari e medie*Via 
Canova, Roma, Bellini, Rossini, Leonardo Da Vinci, 
Bixio, Lussu, Orchidee, Custoza*Realizzazione di 9 
impianti fotovoltaici da 10 KWP sulle coperture 
degli istituti scolastici

F73G17000210001 419.115,00 € 305.477,47 € 113.637,53 €

04 - Energia 04.01 - Efficienza 
energetica

Scuola materna “Via Bellini” - Riqualificazione 
energetica e retrofitting F75I17000020001 414.296,00 € 269.031,38 € 145.264,62 €

04 - Energia 04.01 - Efficienza 
energetica

Ristrutturazione (servizi igienici, 
impermealizzazione, abbattimento barriere 
architettoniche, pavimentazioni, spazi esterni, 
infissi interni), intervento di efficientamento 
energetico dell'edifico scolastico (infissi esterni, 
copertura, messa in sicurezza (statica, aree 
esterne). Scuola secondaria di I grado Regina 

H21E17000120001 119.479,00 € 113.800,15 € 5.678,85 €
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Area Tematica
Settore di 
intervento Titolo operazione CUP

Finanziamento 
originario

Finanziamento 
riprogrammat

o

Economie 
accertate

Margherita-  1°Lotto

04 - Energia 04.01 - Efficienza 
energetica

Ristrutturazione dell'edificio scolastico (servizi 
igienici, impermeabilizzazione, rifacimento 
copertura, intonaco e tinteggiatura). Intervento di 
efficientamento energetico dell'edificio scolastico 
(infissi esterni e copertura) scuola primaria via 
Regina Margherita -1° Lotto

H21E17000130001 127.146,00 € 124.308,13 € 2.837,87 €

04 - Energia 04.01 - Efficienza 
energetica

Realizzazione di una copertura a servizio dell'area 
destinata a skate park (vedi polo sportivo 
polifunzionale)- Copertura idonea ad ospitare 
successivamente impianti di efficentamento 
energetico a servizio degli altri impianti del polo 
sportivo.

H22J19000160005 60.000,00 € 58.550,45 € 1.449,55 €

04 - Energia
04.01 - Efficienza 
energetica

Ristrutturazione dell'edificio scolastico (servizi 
igienici, impermeabilizzazione, rifacimento 
copertura, intonaco e tinteggiatura). Intervento di 
efficientamento energetico dell'edificio scolastico 
(infissi esterni e copertura) scuola primaria via 
regina Margherita- 2° Lotto

H25B18002030003 202.854,00 € 198.480,05 € 4.373,95 €

04 - Energia 04.01 - Efficienza 
energetica

Riqualificazione ed efficentamento dell'impianto 
di illuminazione pubblica I56G17000150001 180.000,00 € 179.132,96 € 867,04 €

05  -  Ambiente  e 
risorse naturali

05.05 - Natura e 
biodiversità

Recupero ambientale Orto dei Cappuccini – II 
Lotto G21E18000170001 1.000.000,00 € 955.631,90 € 44.368,10 €
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Area Tematica
Settore di 
intervento Titolo operazione CUP

Finanziamento 
originario

Finanziamento 
riprogrammat

o

Economie 
accertate

05  -  Ambiente  e 
risorse naturali

05.05 - Natura e 
biodiversità

Parco territoriale  e urbano della Pineta di Sinnai 
"razionalizzazione percorso pedonale e carrabile" J14H17000270005 400.000,00 € 396.718,83 € 3.281,17 €

06 - Cultura 06.01 - Patrimonio 
e paesaggio

Recupero della ex Casa Aruorru' e delle aree di 
pertinenza, per la realizzazione di un centro civico 
di attrazione territoriale e ampliamento della 
sede istituzionale del comune - I Lotto

C26B19000450002 112.000,00 € 107.901,50 € 4.098,50 €

08 -  Riqualificazione 
urbana

08.01 - Edilizia e 
spazi pubblici

Lavori di ampliamento e ristrutturazione del 
Palazzetto dello Sport di via Bachelet C21E11000070006 870.000,00 € 867.552,14 € 2.447,86 €

06 - Cultura 06.01 - Patrimonio 
e paesaggio

Costruzione di un itinerario di interesse storico 
culturale a valenza turistica J59D20000510001 5.000,00 € 4.999,98 € 0,02 €

07  -  Trasporti  e 
mobilità

07.01 - Trasporto 
stradale

Cammino di S.Efisio sistemazione viale La Playa e 
via Sassari G27H20001080001 31.013,37 € 11.123,72 € 19.889,65 €

07  -  Trasporti  e 
mobilità

07.05 - Mobilità 
urbana

Realizzazione pista ciclabile, manutenzione e 
messa in sicurezza della viabilità dallo svincolo 
sulla Pedemontana al centro abitato (Chiesa Santa 
Giusta)

H27H17000150005 400.000,00 € 391.129,05 € 8.870,95 €

07  -  Trasporti  e 
mobilità

07.05 - Mobilità 
urbana

Completamento pista ciclabile Intercomunale, 
tratto via Nazionale - Parco Santa Greca - 2^ Fase J89J17000220001 250.000,00 € 248.601,91 € 1.398,09 €

06 - Cultura 06.01 - Patrimonio 
e paesaggio Restauro dipinti Villa Siotto I56J21000000003 70.000,00 € 62.026,44 € 7.973,56 €
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Area Tematica
Settore di 
intervento Titolo operazione CUP

Finanziamento 
originario

Finanziamento 
riprogrammat

o

Economie 
accertate

11  -  Istruzione  e 
formazione

11.01 - Strutture 
educative e 
formative

Realizzazione di un campo da gioco polivalente e 
riqualificazione degli spazi all'aperto da eseguirsi 
nella scuola secondaria di secondo grado di Via 
Monte Linas

C37B17000150001 279.320,02 € 279.320,01 € 0,01 €

09  -  Lavoro  e 
occupabilità

09.01 - Sviluppo 
dell'occupazione

P.O.L.e.I.S. – Progetto di Orientamento al Lavoro e 
all’Inclusione Sociale J29J21013170001 44.700,05 € 37.347,13 € 7.352,92 €

11  -  Istruzione  e 
formazione

11.01 - Strutture 
educative e 
formative

Realizzazione di un campo da gioco polivalente e 
sistemazione delle aree esterne della scuola 
primaria di via Capo D'Orso

C37B17000160001 191.909,49 € 191.907,51 € 1,98 €

11  -  Istruzione  e 
formazione

11.01 - Strutture 
educative e 
formative

Lavori di completamento Scuola Materna Edificio 
Ex Esmas, via Umberto I° D31H17000040009 600.000,00 € 596.400,86 € 3.599,14 €

11  -  Istruzione  e 
formazione

11.01 - Strutture 
educative e 
formative

IPSAR A. Gramsci J39D15001330002 100.000,00 € 73.850,66 € 26.149,34 €

11  -  Istruzione  e 
formazione

11.01 - Strutture 
educative e 
formative

Lavori di manutenzione straordinaria dell'I.T.C. 
E.Mattei di Decimomannu J89D15002650002 150.000,00 € 138.825,27 € 11.174,73 €

Totale economie accertate ai sensi della Delibera CIPESS 26/2018 punto 2.2 632.860,48 €
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Tabella 3.a - Elenco operazioni ri-finanziate e nuove

Area Tematica Settore di intervento Titolo operazione CUP Finanziamento 
originario

Finanziamento 
riprogrammato

Importo 
incremento

11 - Istruzione e 
formazione

11.01 - Strutture 
educative e formative

Palestra via Monsignor Angioni - interventi di 
messa in sicurezza e adeguamento alle norme E89E16000010001  512.000,00 € 632.000,00 € 120.000,00 €

08 - Riqualificazione 
urbana

08.01 - Edilizia e spazi 
pubblici

Velodromo - Ripristino della funzionalità del 
Velodromo di Quartu Sant’Elena - Intervento 
di ristrutturazione

E81E17000120001 1.055.000,00 € 1.255.000,00 € 200.000,00 €

08 - Riqualificazione 
urbana

08.01 - Edilizia e spazi 
pubblici

Lavori di completamento della 
riqualificazione di via Sagittario J18E23000030007 -   € 380.000,00 € 380.000,00 €

08 - Riqualificazione 
urbana

08.01 - Edilizia e spazi 
pubblici

Realizzazione di un parco fluviale sul Rio 
Mannu C22H24000460005 -   € 350.000,00 € 350.000,00 €

09 - Lavoro e 
occupabilità

09.01 - Sviluppo 
dell'occupazione

Bando I.SO.LA. - Disseminazione risultati J99G24000420001 -   €  7.352,92 € 7.352,92 €

03 - Competitività 
imprese

03.01 - Industria e 
servizi

Bando pubblico - EMERGENZA COVID19 
Sostegno allo sviluppo produttivo nella Città 
Metropolitana di Cagliari

J94B20000230001 -   € 14.926,00 € 14.926,00 €

08 - Riqualificazione 
urbana

08.01 - Edilizia e spazi 
pubblici

Palazzo regio, Piazza Palazzo 1, valorizzazione 
delle mura lato est attraverso la realizzazione 
di un sistema di illuminazione digitale

J24H24000280001 -   € 94.058,38 € 94.058,38 €

Totale risorse riassegnate 1.166.337,30 €
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Tabella 4 - Piano Finanziario: quadro riepilogativo

Area Tematica Settore di intervento 

Costo 
ammesso  Variazione 

Costo 
ammesso 
proposto 

(a) Riduzione 
(b1)

Aumento 
(b2)

(c)=(a)+(b2-b1)

2. Digitalizzazione 02.01 - Tecnologie e servizi digitali 9.011.730,00 0,00 0,00 9.011.730,00

Sub-totale AT 2 9.011.730,00 0,00 0,00 9.011.730,00

3. Competitività imprese
03.01 - Industria e servizi 3.250.000,00 210.294,91 14.926,00 3.054.631,09

03.02 - Turismo e ospitalità 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Sub-totale AT 3 6.250.000,00 210.294,91 14.926,00 6.054.631,09

4. Energia 04.01 - Efficienza energetica 7.994.484,44 296.885,55 0,00 7.697.598,89

Sub-totale AT 4 7.994.484,44 296.885,55 0,00 7.697.598,89

5. Ambiente e risorse naturali

05.01 - Rischi e adattamento climatico 17.719.481,83 0,00 0,00 17.719.481,83

05.04 - Bonifiche 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00

05.05 - Natura e biodiversità 3.550.000,00 448.774,49 0,00 3.101.225,51

Sub-totale AT 5 21.579.481,83 448.774,49 0,00 21.130.707,34

6. Cultura 06.01 - Patrimonio e paesaggio 10.564.000,00 12.072,08 0,00 10.551.927,92

Sub-totale AT 6 10.564.000,00 12.072,08 0,00 10.551.927,92

7. Trasporti e mobilità
07.01 - Trasporto stradale 9.053.748,37 19.889,65 0,00 9.033.858,72

07.05 - Mobilità urbana 57.757.911,18 127.694,64 0,00 57.630.216,54

Sub-totale AT 7 66.811.659,55 147.584,29 0,00 66.664.075,26

8. Riqualificazione urbana 08.01 - Edilizia e spazi pubblici 13.038.585,05 2.447,86 1.024.058,38 14.060.195,57

Sub-totale AT 8 13.038.585,05 2.447,86 1.024.058,38 14.060.195,57

9. Lavoro e occupabilità 09.01 - Sviluppo dell’occupazione 2.997.673,69 7.352,92 7.352,92 2.997.673,69

Sub-totale AT 9 2.997.673,69 7.352,92 7.352,92 2.997.673,69

10. Sociale e salute 10.01 - Strutture sociali 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

Sub-totale AT 10 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

11. Istruzione e formazione 11.01 - Strutture educative e formative 13.702.385,44 40.925,20 120.000,00 13.781.460,24

Sub-totale AT 11 13.702.385,44 40.925,20 120.000,00 13.781.460,24

12. Capacità amministrativa
12.01 - Rafforzamento PA 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

12.02 - Assistenza tecnica 2.250.000,00 0,00 0,00 2.250.000,00

Sub-totale AT 12 3.650.000,00 0,00 0,00 3.650.000,00

TOTALE 156.500.000,00 1.166.337,30 1.166.337,30 156.500.000,00
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